ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA-CONTRATANTE

OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN COLONIA CHARRETERA 2DA ETAPA EN COLONIA FUNDADORES EL PEDREGAL, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO."
NO. DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.10

Siendo las 09:45 horas del día 11 de Diciembre del 2020, se reúnen en el lugar que ocupa la obra: **"AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN COLONIA CHARRETERA 2DA ETAPA EN COLONIA FUNDADORES EL PEDREGAL, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO."** en la localidad de Tequisquiapan, del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro., el **Ing. Arq. Luis Alberto García Valencia**, Director de Ejecución y Supervisión de Obra Pública, El **Arq. Saraí María del Mar Velázquez Arteaga,** Supervisor de Obra, el **Ing. Juan Carlos García Osornio**, Coordinador de Construcción; para llevar a cabo el acto de **entrega-recepción** de los trabajos relativos a la obra antes mencionada y el **C. Carlos Márquez Bejar** representante de la empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL PLAN, S.A. DE C.V.,** él mismo, contratista con domicilio en: **CALLE PLATEROS, NUMERO 06, COLONIA CERRO DE LAS GUIJAS, GUANAJUATO, C.P. 36090,** quien hace entrega de la obra.

Descripción de las obras recepcionadas:

Cantidad	Unidad	Concepto
14	Pzas	Brazos p/luminarias
14	Pzas	Luminarias LED
2	Pzas	Postes 7 mts p/estaca
14	Pzas	Postes de concreto 12-750
4	Pzas	Tirantes H2
17	Pzas	Tirantes T2
2	Pzas	Transaformadores 25 KVA

Tiempo de ejecución:

Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.10** inserta en el programa **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 2020 (FISMDF 2020),** y se tuvo como periodo de ejecución: del **10 de Agosto de 2020** y terminación el **07 de Diciembre de 2020.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATISTA-CONTRATANTE

OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN COLONIA CHARRETERA 2DA ETAPA EN COLONIA FUNDADORES EL PEDREGAL, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO."
NO. DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.10

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista **C. Carlos Márquez Bejar**, bajo el contrato de obra No. **MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.10,** ascendieron a un importe de **$998,352.80 (Novecientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.).**

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN,** misma que una vez leída por los representantes, firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 10:45 horas del día de su inicio.

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

Ing. Luis Alberto García Valencia
Director de Ejecución y Supervisión de Obra

Ing. Juan Carlos García Osornio
Coordinador de Construcción

Arq. Saraí María del Mar Velázquez Arteaga
Supervisor de Obra

Lic. María Guadalupe Colín Olguín
Titular del Órgano Interno de Control

POR EL CONTRATISTA

C. Carlos Márquez Bejar
C. Carlos Márquez Bejar
Contratista