REPORTE DE TERMINACIÓN FISICA DE OBRA

Siendo las 9:00 hrs., del día 04 de Septiembre de 2020, en el lugar que ocupa la obra **"REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES), EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO." EN LA LOCALIDAD LA LAJA**, Tequisquiapan, Qro., se reúnen **Ing. Luis Alberto García Valencia**, Director de Ejecución de Obra, **Ing. Juan Carlos García Osornio,** Coordinador de Construcción, **Ing. Héctor I Martinez Olvera**, supervisor de obra y **C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ** representando a **él mismo** como empresa contratista que llevó a cabo la ejecución de los trabajos de obra, a fin de realizar la verificación de la terminación de los mismos pactados en el contrato **No. MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.08** por un importe total de **$1,731,978.80 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) incluyendo I.V.A.** con fecha de inicio del **04 DE MAYO DE 2020** y terminación el **31 DE AGOSTO DE 2020;** de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, el periodo de ejecución real fue del **04 DE MAYO DE 2020** y terminación el **31 DE AGOSTO DE 2020** y el monto total ejercido es **$1,731,978.80 (UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) incluyendo I.V.A.** Llevándose a cabo los trabajos correspondientes a la obra no quedando pendiente por amortizar cantidad alguna y derivado de la presente revisión, el contratista solicita la recepción física de dichos trabajos correspondientes a la construcción final, anexa bitácora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente **TERMINADA** esta obra, no habiendo adeudo alguno por parte del contratante así como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con los pagos recibidos.....

Se da por terminada la revisión de campo concluyendo que es procedente la programación de terminación del contrato con la estimación **No. 5 FINIQUITO** , en la cual se considera el pago de los trabajos requerido, los cuales fueron realizados, correctamente analizados y determinados conjuntamente, Supervisión y Contratista, aceptando de conformidad el resultado financiero reflejando en el Estado de cuenta y factura con sus deducciones correspondientes amortizando el total del anticipo de obra otorgado.....

ING. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS

C. JORGE ARMANDO VEGA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JUAN CARLOS GARCÍA OSORNIO
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. HECTOR IVAN MARTINEZ OLVERA
SUPERVISOR DE OBRA