PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO

TODOS POR
TEQUISQUIAPAN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA CONTRATANTE

OBRA: Proyecto de los trabajos de liberación del derecho de vía para la ampliación de la carretera estatal 200, del entronque con la cf. 120 a la comunidad de La Fuente, municipio Tequisquiapan, Qro.
NO. DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2020.27

Siendo las 12:00 horas del día 18 de diciembre de 2020, se reúnen en el lugar que ocupan las oficinas de obras públicas en el municipio de Tequisquiapan, **Ing. Arq. Luis Alberto García Valencia**, **Director de Ejecución y Supervisión de Obra** para llevar a cabo el acto de **Entrega-Recepción** de los trabajos relativos a la obra **Proyecto de los trabajos de liberación del derecho de vía para la ampliación de la carretera estatal 200, del entronque con la cf. 120 a la comunidad de La Fuente, municipio Tequisquiapan, Qro**. y el **C. José Luis Alcalá Gómez**. representando a **GRUPO CINCOM, S.A. DE C.V.** Como empresa contratista con domicilio en Calle Juan Escutia, núm. 46 col. Niños héroes, municipio de Querétaro, Qro. C.P. 76010 quien hace entrega de la obra.

Descripción de las obras recepcionadas:

Cantidad	Unidad	Concepto
1	pza.	Análisis de Ocupaciones
15	pza.	Carta de Ocupación previa
15	pza.	Convenio de ocupación previa.
15	pza.	Proyecto de subdivisión
4	pza.	Carta de uso y ocupación de tierras ejidales

Tiempo de ejecución:
Los trabajos descritos en los párrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa de obra registrado en el contrato No. **MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2020.27**

Estado Financiero:
Las obras ejecutadas por el contratista **GRUPO CINCOM, S.A. DE C.V.** Bajo el contrato de obra No. **MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2020.27** Ascendieron a un importe de **$ 715,488.00 (Setecientos quince mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N) INCLUYE I.V.A.**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA CONTRATANTE

OBRA: Proyecto de los trabajos de liberación del derecho de vía para la ampliación de la carretera estatal 200, del entronque con la cf. 120 a la comunidad de La Fuente, municipio Tequisquiapan, Qro.
NO. DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2020.27

Cierre de Acta:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN,** misma que una vez leída por los representantes, a firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que antecede, siendo las 13:00 horas del día de su inicio.

FIRMAS

POR EL MUNICIPIO

ING. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

ING. JUAN CARLOS GARCÍA OSORNIO
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. CARLOS EDUARDO GONZÀLEZ RIVERA
SUPERVISOR DE OBRA

LIC. MARIA GUADALUPE COLÍN OLGUÍN
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL CONTRATISTA

GRUPO CINCOM, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REPORTE DE TERMINACIÓN FÍSICA

Siendo las 10:00 hrs., del día 18 de Diciembre de 2020, en el lugar que ocupa las oficinas de Obras Públicas, se reúnen **Ing. Luis Alberto García Valencia**, Director de Ejecución de Obra, **Ing. Juan Carlos García Osornio,** Coordinador de Construcción, **Arq. Carlos Eduardo González Rivera**, supervisor de obra y **GRUPO CINCOM, S.A. DE C.V.** Representado por el **C. José Luis Alcalá Gómez** como empresa contratista, que llevó a cabo la ejecución de los TRABAJOS **Proyecto de los trabajaos de liberacion del derecho de via para la ampliación de la carretera estatal 200, del entronque con la c.f. 120 a la comunidad de La Fuente, municipio de Tequisquiapan, Qro.** a fin de realizar la verificación de la terminación de los mismos pactados en el contrato **MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2020.27** por un importe total de **$ 1, 028,688.00 (un millón veinte ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100M.N) INCLUYE I.V.A.** con fecha de inicio del **04 de Mayo 2020** y terminación el **01 de Agosto de 2020;** De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, el periodo de ejecución real fue **04 de Mayo de 2020** y terminación el **18 de Diciembre de 2020.** Llevándose a cabo los trabajos correspondientes a **Proyecto de los trabajaos de liberacion del derecho de via para la ampliación de la carretera estatal 200, del entronque con la c.f. 120 a la comunidad de La Fuente, municipio deTequisquiapan, Qro.**

Con la presente acta quedan **TERMINADOS** los trabajos viables en su ejecución, no habiendo adeudo alguno por parte del contratante, así como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con los pagos recibidos .....

Se da por terminada la revisión de campo concluyendo que es procedente la programación de terminación del contrato con la estimación **No. TRES, la cual será tomada como finiquito según oficio No. SDUVOP/746/2020 de fecha 18 de Diciembre del año 2020**, en la cual se considera el pago de los trabajos requeridos, los cuales fueron realizados, correctamente analizados y determinados conjuntamente, Supervisión y Contratista, aceptando de conformidad el resultado financiero reflejando en el Estado de cuenta y factura con sus deducciones correspondientes amortizando el total del anticipo de obra otorgado.....

ING. LUIS ALBERTO GARCÍA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE OBRAS

ARQ. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ RIVERA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JUAN CARLOS GARCÍA OSORNIO
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

GRUPO CINCOM, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA