MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERÉTARO
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FISICO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	QUE230202227032	Proyecto d	2000000	{ff1: {ciclc	REHABILITA	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Transpc	Sin ident	Municipi	102685	S	450	350	0	{meta1:	1	{geo1: {	12-05-2023	10-07-2023	1996025.65	1996025.65	1996025.65	1996025.65	1996025.65	{ctto1:	{meta:	{2227	En Ejecu	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230202227345	Proyecto d	1200000	{ff1: {ciclc	REHABILITA	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Transpc	Sin ident	Municipi	104574	S	510	490	0	{meta1:	1	{geo1: {	15-05-2023	15-07-2023	1192410.69	1192410.69	1192410.69	1192410.69	1192410.69	{ctto1:	{meta:	{2227	En Ejecu	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230302258983	Proyecto d	650000	{ff1: {ciclc	AMPLIACIÓ	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Urbaniz	Sin ident	Municipi	217617	S	800	700	0	{meta1:	1	{geo1: {	15-09-2023	31-12-2023	647491.78	647491.78	647491.78	647491.78	647491.78	{ctto1:	{meta:	{2258	En Ejecu	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230202228461	Proyecto d	4200000	{ff1: {ciclc	REHABILITA	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Transpc	Sin ident	Municipi	111575	S	600	400	0	{meta1:	1	{geo1: {	15-06-2023	12-09-2023	4190236.13	4190236.13	4190236.13	4190236.13	4190236.13	{ctto1:	{meta:	{2228	En Ejecu	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230202227382	Proyecto d	1400000	{ff1: {ciclc	CONSTRUC	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Agua y	Sin ident	Municipi	104820	S	180	170	0	{meta1:	1	{geo1: {	15-05-2023	11-08-2023	1394176.18	1394176.18	1394176.18	1394176.18	1394176.18	{ctto1:	{meta:	{2227	En Ejecu	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230202227446	Proyecto d	3000000	{ff1: {ciclc	CONSTRUC	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Urbaniz	Sin ident	Municipi	105347	S	1800	1700	0	{meta1:	1	{geo1: {	15-06-2023	15-09-2023	2985439.35	2985439.35	2985439.35	2985439.35	2985439.35	{ctto1:	{meta:	{2227	En Ejecu	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230302261743	Proyecto d	643528	{ff1: {ciclc	CONSTRUC	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Urbaniz	Sin ident	Municipi	234053	S	205	195	0	{meta1:	1	{geo1: {	15-09-2023	15-12-2023	641179.22	641179.22	641179.22	641179.22	641179.22	{ctto1:	{meta:	{2261	En Ejecu	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230202226772	Proyecto d	1800000	{ff1: {ciclc	CONSTRUC	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Transpc	Sin ident	Municipi	100849	S	400	200	0	{meta1:	1	{geo1: {	19-05-2023	17-07-2023	1793842.27	1793842.27	1793842.27	1793842.27	1793842.27	{ctto1:	{meta:	{2226	En Ejecu	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332093	Adquisició	13500	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Salud	Sin ident	Secretari	7	N	0	0	100	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	13500	13500	13500	13500	13500	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332452	Adquisició	165304.64	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Segurid	Sin ident	Secretari	12	N	0	0	100	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	165304.64	165304.64	165304.64	165304.64	165304.64	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402298216	Proyecto d	241605.15	{ff1: {ciclc	AMPLIACIC	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Urbaniz	Sin ident	Municipi	342734	S	35	25	0	{meta1:	1	{geo1: {	26-09-2023	24-11-2023	240206.46	240206.46	240206.46	240206.46	240206.46	{ctto1:	{meta:	{2298	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332090	Adquisició	950542.84	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Segurid	Sin ident	Municipi	5	S	10	4	0	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	950542.84	950542.84	950542.84	950542.84	950542.84	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332092	Adquisició	1207555.36	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Segurid	Sin ident	Secretari	6	N	0	0	72000	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	1207555.36	1207555.36	1207555.36	1207555.36	1207555.36	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332834	Acción	1970000	{ff1: {ciclc	REHABILITA	22	Queréta	17	Tequisq		Deport	Sin ident	Secretari	13	N	0	0	1500	{meta1:	1	{geo1: {	13-11-2023	31-12-2023	1954655.46	1954655.46	1954655.46	1954655.46	1954655.46	{ctto1:	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402302810	Proyecto d	5110378.4	{ff1: {ciclc	CONSTRUC	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Urbaniz	Sin ident	Municipi	361014	S	590	410	0	{meta1:	1	{geo1: {	21-11-2023	28-12-2023	5112890.36	5112890.36	5112890.36	5112890.36	5112890.36	{ctto1:	{meta:	{2302	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332097	Adquisició	13279.38	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Segurid	Sin ident	Secretari	8	N	0	0	10	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	13279.38	13279.38	13279.38	13279.38	13279.38	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332446	Adquisició	450345.41	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Segurid	Sin ident	Secretari	10	N	0	0	100	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	450345.41	450345.41	450345.41	450345.41	450345.41	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402295863	Proyecto d	7956760.36	{ff1: {ciclc	CONSTRUC	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Agua y	Sin ident	Municipi	333658	S	1250	750	0	{meta1:	1	{geo1: {	08-06-2023	05-09-2023	7952535.13	7952535.13	7952535.13	7952535.13	7952535.13	{ctto1:	{meta:	{2295	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402297294	Proyecto d	2393568.06	{ff1: {ciclc	URBANIZA	22	Queréta	17	Tequisq	Proyec	Transpc	Sin ident	Municipi	339291	S	180	120	0	{meta1:	1	{geo1: {	08-06-2023	05-09-2023	2393562.53	2393562.53	2393562.53	2393562.53	2393562.53	{ctto1:	{meta:	{2297	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332101	Adquisició	10556	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Segurid	Sin ident	Secretari	9	N	0	0	10	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	10556	10556	10556	10556	10556	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332448	Adquisició	24476	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Segurid	Sin ident	Secretari	11	N	0	0	10	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	24476	24476	24476	24476	24476	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones
2023	4	QUE230402332087	Adquisició	10491.04	{ff1: {ciclc	ADQUISICI	22	Queréta	17	Tequisq	Progra	Segurid	Sin ident	Secretari	4	S	1	0	0	{meta1:	1	{geo1: {	01-10-2023	31-12-2023	10491.04	10491.04	10491.04	10491.04	10491.04	Sin cor	{meta:	{2332	Termina	Valida	Sin observ	Sin observaciones

C. PRIV. RAFAEL NICOLÁS RESÉNDIZ JIMÉNEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
RÚBRICA