CARATULA DE CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

TODOYS POR

TEQUISQUIAPAN

NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

CARPETA ASFALTICA EN UNIDAD DEPORTIVA

CONTRATISTA

ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA

GAPJ870501HW6
CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CAMINO AL CARRIZO NUMERO 88, FRACCIONAMINETO REAL DE NOGALES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,

002

QUERETARO. C.P. 76803
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD):

NUMERQ DE REGISTRO DEL PADRON:

fi CONTRATO

$659,562.47 MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39

MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39

MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A: MODALIDAD DE ADJUDICACION:

$89,528.40 MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39
IVA. DEL CONTRATO : NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$649,080.87 05 DE FEBRERO DE 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONVENIO:
30.00% $167,865.74 $26,868.52 $194,724.26
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL i . MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN LV.A, DEL ANTICIPO: I.V.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPO):
FONDO MUNICIPAL DIRECTO $0.00 $0.00 $650,000.00
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39.01 39 PM/344/2019
CONVENIO N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION

$64,908.09

$64,908.09

CUMPLIMIENTO

CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019 30 DIAS NATURALES

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO

01. MODIFICACION POR ATRASO EN ANTICIPO

05 DE FEBRERO DE 2020 30 DIAS NATURALES

05 DE MARZO DE 2020
FECHA DE TERMINO

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO:

ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

|NG}3E§JWANUEL GASTELUM PUGA

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA



| TEQUISQUIAPAN |

' bbNTRATO MODIFICATORIO MTQ.SDUVOP.DIRECTO.Amlg.BQ.OI
Obra: CARPETA ASFALTICA EN UNIDAD DEPOR’

Localidad: CABECERA MUNICIPAL

<

CONTRATO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO A LA OB

PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN,
QUERETARO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. JOSE ANTONIO
MEJIA LIRA PRESIDENTE MUNICIPAL, C. RODRIGO GONZALEZ GALLO
REGIDOR SINDICO, C. PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, ING. LUIS ALBERTO
GARCIA VALENCIA DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS Y EL ARQ. MIGUEL
CABRERA LOPEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN Y POR LA OTRA LA
PERSONA FiSICA ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA REPRESENTADO
POR ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, HACIENDOLO BAJO LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES, ASi COMO SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A
LO ACORDADO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES

I DE “EL MUNICIPIO”

1. Que el Municipio de Tequisquiapan, Querétaro es un 6rgano de
autdbnomo, con personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde
territorialmente al Estado de Querétaro, envestido de las atribuciones que le confieren el
Articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Articulos 1, \
5, 17 y 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro y el Articulo 33, 34, 44, 47,
48, 49, 129, 130 la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones

aplicables. \
2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la ®
zonificacion y planes de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o a través

de concesiones y convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del
Municipio, tal y como se indica en el Articulos 15 de la Ley General de Asentamientos

Humanos y los Articulos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley

Organica Municipal del Estado de Querétaro.

3. Que para cubrir las erogaciones que se derivaron del presente contrato de obra,
se utilizé el FONDO MUNICIPAL DIRECTO, y fue aprobado mediante oficio niimero
PM/344/2019.

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C-P. 76750,
teléfono: (414) 2732327 Ext. 2062




CONTRATO MODIFICATORIO MTQ.SDUVOP.DIRECTO.A%E19.39.01 1
Obra: CARPETA ASFALTICA EN UNIDAD DEPOR

Localidad: CABECERA MUNICIPAL

TODOS POR

TEQUISQUIAPAN

4. Que el PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR SINDICO, DIRECTOR DE EJECUCIO
DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN Y EL SUPERVISOR DE LA OBRA %
CORRESPONDIENTE, dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y* \
contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestacion de los serviciog:
publicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que requieran de auxilio
técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en los términos de lo
previsto por los Articulos 2, 3, 27, 30, fraccion XVIIH, 31 fracciones VIII, XX, , 33 fracciones
Vlil'y XIll, 34, 47 fraccién V y XI, 48 fraccion XV, 60 fraccion Xl de la Ley Organica Municipal
del Estado de Querétaro en vigor y el ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN,
QUERETARQO, signa el presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo.

5. En fecha DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, se Celebré
el contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado
con el numero MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39, mediante el procedimiento
de ADJUDICACION DIRECTA realizado por el Municipio de TEQUISQUIAPAN,
Querétaro y ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA a través del cual el
Municipio confirié a la empresa sefalada, la obra: "CARPETA ASFALTICA EN
UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN,
QUERETARO”.

6. Que su Registro Federal de Causantes es MTQ391001AU4 y su domicilio legal se
encuentra ubicado en CALLE PALMAS NO. 5, COL. LOS SABINOS, TEQUISQUIAPA
QUERETARO, C.P. 76750.

. DE “EL CONTRATISTA”

I.1. Ser una PERSONA FiSICA legalmente constituida de acuerdo & la legislacién
mexicana y debidamente registrada. \

I.2. Tener como Registro Federal de Contribuyentes GAPJ870501HW®6, signado por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

I1.3. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la
obra materia de este contrato, en los términos aqui acordados.

Il.4. Que es conocedor de las disposiciones establecidas en la Ley de Obra Publica del
estado de Querétaro, Codigo Urbano del Estado de Querétaro, y demas disposiciones
legales aplicables en la realizacién, ejecuciéon y entrega de la obra publica materia del
presente contrato.

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.
teléfono: (414) 2732327 Ext. 2062
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CONTRATO MODIFICATORIO MTQ.SDUVOP.DIRECT 0.A%§19.39.01 1
Obra: CARPETA ASFALTICA EN UNIDAD DEPOR

Localidad: CABECERA MUNICIPAL e S
TEQUISQUIAPAN

I.6. Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en+ |
CAMINO AL CARRIZO NUMERO 88, FRACCIONAMINETO REAL DE NOGALE \ \
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO. C.P. 76803 2

ANTECEDENTES

1.1. En fecha DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, se Celebro
el contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado
con el numero MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39, celebrado a través del
procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA No.
MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39 Celebrado entre el Municipio de
Tequisquiapan, Querétaro y ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA a través del
cual el Municipio confirié a la empresa sefalada, la obra: "CARPETA ASFALTICA
EN UNIDAD DEPORTIVA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO”.

I.2.- A la fecha se ha determinado la necesidad de realizar el cambio de plazo de la
obra derivado del atraso en la entrega del anticipo y con fundamento en el articulo
54 fraccién | de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

CLAUSULAS

PRIMERA.- CAMBIO DE PLAZO.- Ambas partes, de comuin acuer \
que el presente contrato modificatorio tiene por objeto cambiar el plazo de 3
ejecucion contractual del 05 DE FEBRERO DE 2020 al 05 DE MARZO DE 2020.

SEGUNDA.- PLAZOS PARA LA EMISION DE PAGO. Las partes convienen en que
los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran un mes, o en caso de ser menor a un mes, sera la fecha
en que terminen los trabajos, las que seran presentadas, impresas por “E
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” en el domicilio de “EL MUNICIPIO” esto es en
Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750. En las
oficinas destinadas a la Ejecucion y Administracion de la Obra Publica, del Municipio
de Tequisquiapan, Querétaro, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha
de corte, mas 15 dias naturales para la revision y ajuste de volimenes de dic
estimacion, una vez realizado esto se presentara la factura correspondiente, y por
ultimo habra un maximo de 15 dias naturales para la elaboracion de los pagos
correspondientes; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término
anterior sefialado, se incorporaran en la siguiente estimaciéon, para que “EL
MUNICIPIO” inicie el tramite de pago. Para la revision y autorizacion de las
estimaciones “EL MUNICIPIO” contara con un plazo no mayor de 15 dias natur:

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 7675
teléfono: (414) 2732327 Ext. 2062
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TODOS POR
TEQUISQUIAPAN

CBNTRATO MODIFICATORIO MTQ.SDUVOP.DIRECTO.A
Obra: CARPETA ASFALTICA EN UNIDAD DEPOR
Localidad: CABECERA MUNICIPAL

siguientes a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveran
e incorporaran en la siguiente estimacién. “EL MUNICIPIO” cubrira las estimaciones
por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales contado
a partir de la fecha en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la
residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado su factura,
lo anterior de conformidad con lo establecido en los Articulos 53 fraccién VIl y 59
la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro en vigor.

AMBAS PARTES CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO,
EL CUAL OBRA EN 4 (CUATRO) HOJAS UTILES, RAZON POR LA CUAL LO
FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DEL MISMO, POR DUPLICADO, EN EL
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO A 05 DE FEBRERO DE 2020.

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P.
teléfono: (414) 2732327 Ext. 2062




CONTRATO MODIFICATORIO MTQ.SDUVOP.DIRECTO,
Obra: CARPETA ASFALTICA EN UNIDAD DEPOR
Localidad: CABECERA MUNICIPAL 16005 POR
TEQUISGQUIAPAN

POR EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO

“EL MUNICIPIO” ‘EL CONTRATISTA”

-tho MEJIA LIRA : ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA
PRESfDENTE MUNICIPAL

R O GONZALEZ GALLO
REGTDOR SINDICO DEL MUNICIPIO

ING. LUIS ALBERTO"GARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DEL
MUNICIPI

e
ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ,
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO
DE TEQUISQUIAPAN

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.
MTQ.SDUVOP.DIRECTO.AD.2019.39.01, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL DIA 05 DE FEBRERO DE
2020, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
teléfono: (414) 2732327 Ext. 2062



