MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

TEQLISOULAIAN

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO S TR
DD o
DIRECCION O AREA RESPONSABLE: TEQUISQUIAPAN
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS
REHABILITACION DE VIALIDAD CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MEXICAS, COLONIA NAHUI OLLIN,
TEQUISQUIAPAN, QUERETARDO.
CONTRATADO
H & R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V HRC100505SW6
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CALLE FRANCISCO |. MADERO, NO. 88 COL. CENTRO, COLON, QUERETARO, C.P. 76270 2465
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:
CONTRATO
$1,751,052.53 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A, MODALIDAD DE ADJUDICACION: MTQ.SDUVOP.FISMDF.IR.2020.05
$260,168.40 MTQ/SDUVOP/FISMDF/IR/2020/05
|.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$2,031,220.93 07 DE JULIO DE 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
ANTICIPO
30.00% $625,315.76 $84,050.52 $609,366.28
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL ] ] MONTO TOTAL DEL ANTIGIPO[GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN I.V.A. DEL ANTICIPO: I.V.A. DEL ANTICIPO: ANTICIPOY
FUENTE DE LOS RECURSOS
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL $2,041,000.00 $0.00 $0.00
DISTRITO FEDERAL 2020 (FISMDF 2020)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
§ PM/127/2020
CONVENIO N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION
GARANTIAS
$203,122.09 $203,122.09
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
13 DE JULIO DE 2020 120 DIAS NATURALES 09 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINO
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ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ c. CRISTOWRMNDEZ PUEBLA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

) VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. LIC. JOSE ANTONIO MEJIA LIRA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
C. RODRIGO GONZALEZ GALLO, REGIDOR SINDICO, C. PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ
JIMENEZ SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, ARQ. MIGUEL CABRERA
LOPEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, ASi COMO EL ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO, Y POR LA OTRA LA EMPRESA H & R
CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V, REPRESENTADO POR LA C. CRISTOBAL
HERNANDEZ PUEBLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
HACIENDOLO BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, AS| COMO SUJETANDOSE LIBRE Y
VOLUNTARIAMENTE A LO ACORDADO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES.

|

\

DECLARACIONES

L. DE “EL MUNICIPIO”

7%
1. Que el Municipio de TEQUISQUIAPAN, es un 6rgano de gobierno libre y “autébnomo, con
) personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el Articulo 115 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, los Articulos 1, 5, 17 y 35 de la Constitucion Politica del Estado de
Querétaro y el Articulo 32, 33, 34, 44, 47, 48 129 y 130 la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro y demas disposiciones apllcables

4

2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificacion y
planes de Desarrolio Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o a través de concesiones y
convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica en el
Articulos 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Articulos 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

3. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos provenientes
del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO
FEDERAL 2020 (FISMDF 2020), mediante oficio nimero PM/127/2020, con una inversi6n de
$2,041,000.00 (DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) CON L.V.A. para |
obra: REHABILITACION DE VIALIDAD CON EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MEXICAS,
COLONIA NAHUI OLLIN, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO., EN LA LOCALIDAD DE CABECERA
MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

4. Que el Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Tequisquiapan, Querétaro,
Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Publica del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro,

Director de Tesoreria del Municipio de Tequisquiapan y Regidores del Municipio de Tequisquiapan,
Querétaro, que dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y contratos con los Q
particulares, a fin de coordinarse para la eficaz prestacion de los servicios publicos y el/mejor ejercicio \}(

de sus funciones administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el
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presente instrumento en los términos de lo previsto por los Articulos 2, 3, 27, 30, fraccién XVIII, 31
fracciones VIII, XX, , 33 fracciones VIIl y X, 34, 47 fraccién V y X, 48 fraccion XV, 60 fraccion XI de
la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro en vigor.

5. Que con fecha 01 de Octubre del 2018, mediante Acta de Cabildo nimero: 01/2018 emitida por el
H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en su punto cuatro del orden del di
rinde protesta el Licenciado José Antonio Mejia Lira a su encargo como Presidente Municipal para la
Administracion Municipal 2018-2021, por lo que, en apego al Articulo 31 fraccién VIl de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro cuenta con facultad para suscribir instrumentos juridicos
representando al H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

6. Que el presente contrato se otorga a “EL CONTRATISTA” mediante el procedimiento de
INVITACION RESTRINGIDA No. MTQ/SDUVOP/FISMDF/IR/2020/05 mismos que se adhieren al
presente contrato como anexo | conformidad con el Articulo 30 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro en vigor, siendo el contrato nimero MTQ.SDUVOP.FISMDF.IR.2020.05 que “EL
MUNICIPIO”, celebra en el presente afio.

7. Que su Registro Federal de Causantes es MTQ391001AU4 y su domicilio legal se encuentra
ubicado en CALLE PALMAS NO. 5, COL. LOS SABINOS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, C.P.

76750.

. DE “EL CONTRATISTA”

debidamente registrada ante el Registro Publico de la Propiedad y del comercio segln escritura No.
1,348 de fecha CINCO DE MAYO DE DOS MIL DIEZ, pasada ante la fe del LIC. JUAN SERVIN
MUNOZ, Notario Publico adscrito a la Notaria Publica No. DOS de COLON de este partido judicial del
centro y cuyo testimonio que la contiene quedé asentada en los folios No. 100317221013 del
protocolo abierto y que esta debidamente representada por el C. CRISTOBAL HERNANDEZ
PUEBLA en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO, el cual acredita la personalidad con qu
ostenta mediante testimonio de la escritura constitutiva antes mencionada, dedicada
preponderantemente al giro de Realizar por cuenta propia o ajena, toda clase de obras y trabajos de
construccion, elaboracion de estudios y proyectos, ejecutivos de ingenieria civil, o certificada.

I.1. Ser una PERSONA MORAL legalmente constituida de acuerdo a la legislaefon mexicana y §)

I.2. Tener como Registro Federal de Contribuyentes HRC1005056SW6, signado por la Secretaria
Hacienda y Crédito Publico.

I.3. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de la Contraloria de
Gobierno del Estado de Querétaro con niimero 2455 y que dentro de la clasificacién correspondientt
de dicho padrén tiene las especialidades: 203 (AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO), 401
(VIALIDADES), 403 (AREAS VERDES Y RECREATIVAS), 502 (PAILERIA), 601 (INSTALACIONES
HIDRAULICAS), 602 (INSTALACIONES ELECTRICAS), 702 (CONSULTORIOS RURALES, CASAS
DE SALUD), 705 (EDIFICACIONES EDUCATIVAS), 903 (MANTENIMIENTO DE OBRA(CIVIL), 908
(CONSTRUCCIONES EN INTERIOR Y EXTERIOR), Y 909 (CONSTRUCCIONES EN INTERIOR Y
EXTERIOR) ;
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Il.4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra
materia de este contrato, en los términos aqui acordados y que se encuentra inscrito en el Instituto
Mexicano del Seguro Social y que su niimero de Registro Patronal es J6110576101.

Il.5. Que es conocedor de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Cédigo Urbano del \
Estado de Querétaro, y demas disposiciones legales aplicables en la realizacion, ejecucion y entrega
de la obra publica materia del presente contrato.

I.6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente los inmuebles en los que se ejecutara la obra a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que no tiene
inconveniente alguno en ejecutar la obra pUblica para la que se le contrata.

Il.7. Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en CALLE
FRANCISCO I. MADERO, NO. 88 COL. CENTRO, COLON, QUERETARO, C.P. 76270.

CLAUSULAS

PRIMERA: El objeto materia del presente contrato es la ejecucion total de la“Obra sefiatdda en el
) Proyecto de Obra denominada: “REHABILITACION DE VIALIDAD CON EMPEDRADO AHOGADO
' EN CALLE MEXICAS, COLONIA NAHUI OLLIN, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.” EN LA
LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra publica descrita en la
clausula que antecede, haciéndolo en los términos sefialados en el Proyecto de obra original.

TERCERA: Ambas partes acuerdan que el monto total del presente contrato, es por la cantidad de
$2,031,220.93 (DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 93/10
M.N.), con LV.A,, la cual “EL MUNICIPIO” se obliga a liquidar en los términos acordados en las
clausulas siguientes.

CUARTA: “EL CONTRATISTA” se obliga a destinar la cantidad de dinero acordada en la clausula
que antecede, Unica y exclusivamente en la obra pulblica materia del presente contrato/~g:
conformidad con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente contratd
que forman parte integrante del mismo.

QUINTA: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plaz
maximo de 120 DIAS NATURALES, comprendido dentro del periodo del 13 DE JULIO DE 2020 al
DE NOVIEMBRE DE 2020, a partir de la entrega del anticipo respectivo, segun lo dispuesto en el
Articulo 53 fraccién Ill y 54 fraccién | y lll de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA: “EL MUNICIPIO” pone a disposicion de “EL. CONTRATISTA”, el inmueble donde habra de
llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado gn domicilio
conocido de la comunidad de CABECERA MUNICIPAL, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, asi
como los documentos que integran el expediente técnico. ﬂ

J
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SEPTIMA: Para que “EL CONTRATISTA” inicie los trabajos objeto del presente contrato, “EL
MUNICIPIO” otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) por tnica vez, sobre el monto indicado
en la clausula tercera de éste instrumento, mismo que asciende a la cantidad de $609,366.28
SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. I.V.A. Incluido,
de igual manera “EL. CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo sefialado Gnica y exclusivamente
para los trabajos que se habran de realizar conforme al presente contrato que se suscribe. De igual
manera el ANTICIPO se otorgard previa recepcion por “EL MUNICIPIO” una vez que “EL
CONTRATISTA” haya cumplido en entregar la garantia del ANTICIPO que reciba, debiendo hacerlo
dentro de los 10 (diez) dias naturales contados a partir de la firma del presente contrato, garantia que
subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente y en cuyo caso “EL MUNICIPIO”,
en los términos de la Ley, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para su cancelacién. La
amortizacién se llevara a cabo con cargo del 30% (TREINTA POR CIENTO) a los primeros pagos
que se realicen. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales contados a parti
la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

Para el caso de que “El CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no am
dentro de los 7 (siete) dias posteriores al cierre del ejercicio, se hara efectiva la garantia, incluyendo
los gastos financieros, y judiciales que ocasionen.

OCTAVA: PLAZOS PARA LA EMISION DE PAGO. “EL CONTRATISTA” Las partes convienen
en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones que abarcaran un mes, las que seran presentadas, impresas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” en el domicilio indicado en la declaracién nimero 7 de
MUNICIPIO” en las oficinas destinadas a la Dependencia Encargada De La Ejecucién
Administracion De La Obra Publica, del Municipio de TEQUISQUIAPAN, Querétaro., dentro de
los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de los pagos
correspondientes; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término anterior
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion, para que “EL MUNICIPIO” inicie
tramite de pago. Para la revision y autorizacion de las estimaciones “EL MUNICIPIO” contar
con un plazo no mayor de 15 dias naturales siguientes a su presentacién, en el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién. “EL MUNICIPIO” cubrir3
las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 25 dias naturales
contados a partir de la fecha en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la
residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado su factura, fecha
que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones, lo anterior de conformidad
con lo establecido en los Articulos 53 fraccion VI y 59 de la Ley de Obra Ptblica d J Estado de
Querétaro en vigor. Es decir, se tiene como fecha limite del tramite administr
emision de pago el 24 DE DICIEMBRE DE 2020.

.
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Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de
los trabajos, ya que la dependencia se reserva expresamente el derecho a reclamar por trabajo
faltantes 0 mal ejecutados a “EL CONTRATISTA” y solicitar el reintegro respectivo por pago de lo
indebido o en exceso, de no hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo los
efectos correspondientes. En estos Ultimos casos, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar dichas
cantidades, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida J
por La Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago del Crédito Fiscal.

NOVENA: “EL MUNICIPIO” efectuara los correspondientes pagos en los términos y condiciones
acordados en las clausulas de este contrato, a través de la Secretaria de Finanzas Publicas, ante
quien “EL CONTRATISTA” debera exhibir de manera previa una identificacion oficial.

DECIMA: En tanto este contrato se encuentre vigente y en ejecucion dentro de los plazos
establecidos, y por asi requerirlo la obra, “EL MUNICIPIO” podra modificar el proyecto, el programa y 4
el monto de los trabajos, asi como los planos y especificaciones mediante convenio, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA”, quien se obliga a cumplir con lo indicado por “EL MUNICIPIO”. {

DECIMA PRIMERA: Cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contratd,
que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al |
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo a lo acordado por las partes. El \)
aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta \
circunstanciada correspondiente. §

DECIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” se obliga con “EL CONTRATISTA” a coordinar con los
beneficiarios de este programa y/o terceros involucrados a que den las facilidades para construccié
de la obra objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA: Ambas partes acuerdan que el encargado de la direccién técnica, supervision y
revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto
material del presente contrato, estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”,
por lo que “EL. CONTRATISTA” se obliga a otorgar las facilidades a las personas directamente
designadas para tal efecto, la documentaciéon necesaria y/o inspeccién en el lugar de los trabajos.~¢

DECIMA CUARTA: Para la gjecucion y cumplimiento del presente contrato “EL MUNICIPIO” design
como representante al ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA DIRECTOR DE EJECUCION DE
OBRAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO y “EL CONTRATISTA" ratifica al C.
CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA, como el responsable directo de la obra materia de €
contrato, y quien se encuentra facultado para la toma de decisiones relativas al cumplimiento del
presente contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” debera garantizar EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los DEFECTOS O VICIOS OCULTOS que

pudiera presentar la obra durante los 12 meses subsecuente a su recepcién. El docymento que
garantiza el cumplimiento del contrato debera entregarse dentro de los 15 dias naturales/siguientes a q
la fecha de firma de este contrato y el importe a cubrir sera del 70% (diez por ciento) dél monto total \%
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de éste contrato incluyendo el I.V.A., las garantias deberan otorgarse mediante fianza expedida por
institucion legalmente autorizada o bien por pagaré, y presentarla dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la recepcion de la copia simple del modelo del contrato, mismas que deberan constituirse
en favor de EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO

Las fianzas o pagares deberan contener como minimo las siguientes declaraciones expresas:
A) Que se otorgue en los términos de este contrato.

B) Que en caso de prérrogas o suspensiones al contrato, la Institucion Afianzadora
continuar garantizando el contrato en concordancia con dicha prérroga o suspension.

C) En caso de fianza: Que la institucion afianzadora se somete al procedimiento de ejecucion
establecido en los Articulos 279 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor., asi
como por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

En caso de pagare: Debera ir acompafiado de un cheque de caja, El cheque de garantia
debera de ser a favor de MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, debidamente firmado,
con cualquiera de las siguientes leyendas: “No Negociable” o “Para Abono en Cuenta del
Beneficiario”. \

D) Que en caso de substanciacion de juicios o recursos legales, la fianza permanecera en vigor
hasta una resolucién definitiva de los mismos. \3

E) Que estara vigente hasta que se cumpla el objeto, materia de este contrato y que hayan sido
recibidas oficialmente en su totalidad por “EL MUNICIPIO” y dentro de los 5 dias habiles anteriores
a dicha recepcién formal, debera sustituirse esta fianza por otra equivalente al 10% (diez por ciento
del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion, la
cual tendra vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos.

En este caso, la fianza estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfa
las responsabilidades en las que incurrié.

RESPECTO A LAS FIANZAS

1. Que se entregara dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificacion del fallo y previo al
otorgamiento del anticipo.

2. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y en la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y en las Reglas Generales aplicables.

total o

3. Que la fianza garantice la debida y correcta inversién del anticipo, asi como la devoluci
os en el

parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pact
contrato.
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4. Esta fianza estara vigente hasta que las obras materia de este contrato, hayan sido recibidas
en su totalidad por “EL MUNICIPIO” y para responder por el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA”.

5. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista suspension, su vigencia quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o suspension, ésta fianza garantiza la ejecucion total de la obra
materia del presente contrato, asi mismo, dicha fianza permanecera en vigor durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolucién |
definitiva de autoridad competente.

6. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito d
“EL MUNICIPIO”.

7. Que la instituciéon afianzadora acepta expresamente someterse a lo estipulado en los Articulos
279, 280, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.
Las fianzas se expiden de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA SEXTA: Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto \\\)
materia del presente contrato presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a \
“EL CONTRATISTA” y a la Institucion Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un
afio mas, contando a partir de que éstos sean subsanados.

DECIMA SEPTIMA: Las garantias con las que “EL CONTRATISTA” de cumplimiento a lo acordado
en las clausulas anteriores, quedaran a consideracion de “EL MUNICIPIO” quien se reserva &}
derecho de aceptar o no la garantia presentada contratada por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA: “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o0 morales,
los derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y po
escrito de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA NOVENA: En virtud de que el presente contrato es de interés social y de orden publico “EL
MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o parcialmente la obra contratada, por cualquier
causa justificada. La suspensién temporal no implica la terminacion anticipada del presente contratd
ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que
dieron origen a la suspension.

VIGESIMA: “EL MUNICIPIO” podra rescindir sin responsabilidad alguna para el municipio
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por incumplimiento de lo
acordado en las clausulas de este acto juridico, o por disposicion de Ley.

VIGESIMA PRIMERA: “EL MUNICIPIO” comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, los motivos
que originaron la suspensién o rescision del presente contrato, dentro de los tres dias habiles
siguientes contados a partir de la emisién de la decisién.
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VIGESIMA SEGUNDA: Son causas de suspension y/o rescision del presente contrato a
consideracién de “EL MUNICIPIO”:

. Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

. Por contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

il Por negligencia probada en los actos del “EL CONTRATISTA”.

V. Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién, por
caso fortuito o fuerza mayor, previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a
través de la dependencia competente y las demas que las leyes aplicables contengan.

VIGESIMA TERCERA: “EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo rescindir administrativamente el >
presente contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”
para lo cual se llevara a cabo el siguiente procedimiento: A

/

l. Se iniciara a partir de que al "CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN.

argumentos y pruebas que hubiere hecho valery,

M. La determinacioén de dar o no por rescindido el contrato debera de ser debidamente fundada y
motivada, comunicandola por escrito a “EL CONTRATISTA” dentro de los cinco dias habiles

. | - _ \
Il Transcurrido el término a que se refiere la fracciéon anterior, se resolvera considerando los §
siguientes a los sefialado por la fraccion | de la presente clausula.

VIGESIMA CUARTA: En la suspension, rescisién administrativa o terminacién anticipada del
presente contrato debera observarse lo siguiente:

l Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato.

Il En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacién a fin de proceder a hacer
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”.

M. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara 4 “EL O
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre;que/ éstos

/ (

-
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sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y
si las causas son imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se abstendra de pagar los
trabajos y gastos ejecutados, haciéndose valer las garantias.

Iv. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarlo a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo conducente
dentro de los diez dias naturales siguientes a Ia presentacién del escrito de solicitud, dandole garantia
de audiencia a “EL CONTRATISTA”, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA”
obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL  MUNICIPIO” no contest
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA: Para el caso de ocurrir cualquiera de los supuestos sefialados en la claugula
que antecede, en un plazo de tres dias habiles siguientes contados a partir de la determinacion, *
MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento al érgano de control y la Institucién
correspondientes.

VIGESIMA SEXTA: Ambas partes acuerdan que una vez que “EL MUNICIPIO” notifique la
terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, lo cual hara en presencia de un fedatario
publico, levantandose con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, el acta circunstanciada
del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA SEPTIMA: “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en
plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda |
documentacion que éste Ie hubiere entregado para la realizaciéon de los trabajos.

VIGESIMA OCTAVA: “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la obra publica materia dé\l
presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y/
programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra e
menor a la que debié realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a sancionar a “EL CONTRATISTA"
con el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del monto no ejecutado de la actividad en
situacion de retraso, por cada mes de retraso motivo por el cual en cada estimacion que se pague se
hara la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente, el
monto maximo de penalizacion sera el 10% del presupuesto total actualizado.

Si al efectuarse la comparacion, procede aplicar alguna sancién por incumplimiento, conforme a lo
dispuesto en el parrafo anterior, se retendra el importe en favor de “EL MUNICIPIO”, al momento de
realizar el pago.

Adicionalmente a la sancion anterior, si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha

sefalada en el programa aprobado, se aplicara adicionalmente también como pena convepcional el m
2% (dos por ciento) del monto no ejecutado de la actividad en situacién de retraso por ca
retraso y hasta que las obras queden concluidas.
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El monto maximo de las penalizaciones acumuladas no seré superior del 10% del presupuesto total
contratado, o bien mil veces la Unidad de Medida y Actualizacién vigente en el Estado en la fecha de
la infraccién, la que sea menor.

Independientemente de estas penas convencionales, “EL CONTRATISTA” pagara el costo de la
supervision efectuada, incluyendo su costo directo, servicios, sueldo y prestaciones del personal
técnico y administrativo, y demas cargos de naturaleza analoga que tenga que cubrir “EL
MUNICIPIO”, derivado del retraso de la obra, situacién que se hard del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”, cuando incumpla con el programa de obra por causas imputables a éste, a partir de
la dltima semana.

La aplicacion de estas sanciones sera sin perjuicio de la facultad que tiene “EL MUNICIPIO” de exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sin embargo la pena convencional continuara aplicandose
en caso de rescision.

VIGESIMA NOVENA: “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen
en la realizacion y/o ejecucién de la obra publica materia de este contrato, deberan de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con apego a las disposiciones
Estatales y Nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA: “EL CONTRATISTA” La recepcion de los trabajos se hard de conformidad a lo
siguiente:

S A

A) “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminacién de lo
trabajos, dentro de un plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de
terminacion.

B) “EL MUNICIPIO” verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) di
naturales, contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de “EL CONTRATISTA
sefialada en el inciso anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega “EL CONTRATISTA” debera reintegrar el inmueble proporcionado,
los planos de construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucion y
los manuales e instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento asi como las garantias
correspondientes.

TRIGESIMA PRIMERA: Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA”
queda obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los
dafios y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
MUNICIPIO” o terceros y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos
sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

En base a lo anterior, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme
a las instrucciones de “EL MUNICIPIO” dadas por escrito, este ordenara su reparacion o rep7mié

|
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inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por
“EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna. En este caso “EL
MUNICIPIO” si lo estima necesario, podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparaciéon o reposicion, Si “EL CONTRATISTA” no
atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO”, este podra recomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacién o reposicion que se trate con cargo a “EL CONTRATISTA” y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de Ila
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de las vias
publicas, seguridad social, al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y a las disposiciones con
base en aquellos que tenga establecido “EL MUNICIPIO” para la ejecucion de los trabajos, para lo
cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” a través de la supervisioén, llevara una bitacora de obra en
la que se registrara el cumplimiento de derechos y obligaciones concertados por las partes que
contenga al dia, la informacion respecto al desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los
avances y modificaciones de los mismos, asi como suspensiones u otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, desde la fecha de inicio hasta la conclusion, debiendo ser firmada
dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes, misma que formara parte de
este contrato.

v

TRIGESIMA TERCERA: “EL CONTRATISTA” como Empresario y Patréon del personal que ocup
con motivo de los trabajos materia del Contrato, serd el Unico responsable de las obligacione
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, “EL CONTRATISTA” conviene, por lo mismo, en responder en todas y cada una, las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO™;
relacion con los trabajos del contrato.

TRIGESIMA CUARTA: “EL CONTRATISTA” acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se
haga la siguiente deduccion:

I El 2% (Dos por Ciento) sobre el Importe de cada una de las Estimaciones de trabajo por
concepto de Derechos, por los Servicios de Vigilancia, inspeccién y Control necesario para la
ejecucion, lo anterior en base a lo establecido por los Articulos 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y el Articulo 109 Fraccién XXI de La Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Querétaro, y el Articulo 23, Fraccién XXIl de La Ley de Ingresos del Municipio de
Tequisquiapan, Querétaro.

TRIGESIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de las obligaciones qu
adquiera en cumplimiento del presente instrumento, ya sea de indole laboral, civil, penal
administrativa, fiscal y/o obligaciones obrero patronal con el Instituto Mexicano del Seguro Sociagl., -
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Ambas partes acuerdan que “EL MUNICIPIO” no se constituye en ningin momento, como
responsable solidario, tercero solidario y/o tercero relacionado, en el supuesto de algun
incumplimiento de las obligaciones descritas en el parrafo que antecede.

TRIGESIMA SEXTA: La vigencia del presente contrato sera la ya acordada, sin embargo y en caso
de solicitud de prérroga por parte de “EL CONTRATISTA”, ésta sera valorada por “EL MUNICIPIO”,
quien de encontrarla debidamente justificada la aprobara sefialandole el plazo prorrogado.

TRIGESIMA SEPTIMA: Ambas partes acuerdan que para el caso de incumplimiento y/o
interpretacion del presente contrato, se someteran a la jurisdiccién de los tribunales competentes de
la ciudad de Querétaro, renunciado expresamente a cualquier otro en razén de sus domicilios
presentes y/o futuros

AMBAS PARTES CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE §)
LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL OBRA EN 13 (TRECE) §

HOJAS UTILES, RAZON POR LA CUAL LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DEL MI$MO, POR
DUPLICADO EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, A SI DE /JULIO DE

DOS MIL VEINTE.
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of

C. CRISTOBAL\H ANDEZ PUEBLA
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONTRATISTA

“EL MUNICIPIO” “EL CONT

MUNICIPAL

LEZ GALLO

RE.GID R NDICO DEL MUNICIPIO

C. PRIV. RAFAEL S RESENDIZ JIMENEZ
SECRETARIO INANZAS PUBLICAS DEL

DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DEL
MUNICIPIO

ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE

TEQUISQUIAPAN
HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
MTQ.SDUVOP.FISMDF.IR.2020.05, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL
DIA 07 DE JULIO DE 2020, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.




