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REPORTE DE TERMINACION FiSICA DE OBRA

Siendo las 09:20 hrs., del dia 27 de Noviembre del 2020, en el lugar que ocupa la obra:
“AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPOZAN NORTE, CABECERA

MUNICIPAL,TEQUSQUIAPAN, QRO.” se reunen: el Ing. Arq. Luis Alberto Garcia Valencia, Director
de Ejecucion y Supervision de Obra, la Arq. Brenda Ledesma Cruz en su calidad de Supervisor de
Obra, el Ing. Juan Carlos Garcia Osornio en calidad de Coordinador de Construccion, el
representante de CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., empresa
contratista que llevd a cabo la ejecucion de los trabajos de obra, a fin de realizar la verificacion de la
terminacion de los mismos pactados en el contrato No. MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.01
modalidad Adjudicacion directa por un importe total contratado de $743,641.85 (Setescientos
cuarenta y tres mil, seiscientos cuarenta y un pesos 85/100 M.N.) incluyendo I.V.A. con fecha
de inicio del 26 de Octubre de 2020 y terminacion el 09 de Diciembre de 2020; de acuerdo a las
circunstancias documentadas en bitacora, el periodo de ejecucion real fue del 26 de Octubre de
2020 y terminacién el 26 de Noviembre de 2020 y el monto total ejercido es de $743,641.85
(Setescientos cuarenta y tres mil, seiscientos cuarenta y un pesos 85/100 M.N.) incluyendo
LV.A.. Llevandose a cabo los trabajos correspondientes a la obra no quedando pendiente por
ejecutar trabajo alguno y derivado de la presente revision, el contratista solicita la autorizacion de la
programacién del cierre administrativo.

Se da por terminada la revision de campo concluyendo que es procedente la programacién para el
cierre administrativo del contrato con la estimacion No. UNO FINIQUITO.
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