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REPORTE DE TERMINACION FISICA DE OBRA

Siendo las 8:15 hrs., del dia 22 de Julio de 2020, en el lugar que ocupa la obra “CONSTRUCCION
DE PRIMERA ETAPA DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE FRESNO, EL SAUZ,
TEQUISQUIAPAN, QUERETARO..” EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, Tequisquiapan, Qro., se
retnen Ing. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucién de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia
Osornio, Coordinador de Construccién, Ing. Héctor | Martinez Olvera, supervisor de obra e C.P.
FERNANDO QUIJADA FEREGRINO representando a MATERIALES Y MAQUINARIA
FERNANDOS, S.A. DE C.V. como empresa contratista que llevd a cabo 1a ejecucion de los trabajos
de obra, a fin de realizar la verificacion de la terminacién de los mismos pactados en el contrato No.
MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.07 por un importe total de $1,399,818.90 (UN MILLON
TRESCIENTOS NOVENTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.)
incluyendo L.V.A. con fecha de inicio del 22 DE JUNIO DE 2020 y terminacién el 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2020; de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitacora, el periodo de
gjecucion real fue del 22 DE JUNIO DE 2020 y terminacién el 21 DE JULIO DE 2020 y el monto
total ejercido es $1,399,818.90 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N.) incluyendo L.V.A. Llevandose a cabo los
trabajos correspondientes a la obra no quedando pendiente por amortizar cantidad alguna y derivado
de la presente revision, el contratista solicita la recepcion fisica de dichos trabajos correspondientes
a la construccion final, anexa bitacora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo alguno por
parte del contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con
[0S PAGOS TECIDIAOS. .. ... e e e

Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de
terminacién del contrato con Ig estimacion No. 2 FINIQUITO , en la cual se considera el pago de log
trabajos requerido, los cuales fueron realizados, correctamente analizados y determinadgs
conjuntamente, Supervisic’: y Contratista, aceptando de conformidad el resultado financigr
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