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PRESIDENCIA MUNICIPAL TEQUISQUIAPAN
REPORTE DE TERMINACION FiSICA DE OBRA

Siendo las 09:00 hrs., del dia 01 de Agosto del 2020, en el lugar que ocupa la obra:
“REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES),
EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO” se retnen: el Ing. Arq. Luis
Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucion y Supervision de Obra, la Arq. Sarai Maria del Mar
Velazquez Arteaga en su calidad de Supervisor de Obra, el Ing. Juan Carlos Garcia Osornio en
calidad de Coordinador de Construccion, el representante de ING. JESUS MANUEL GASTELUM
PUGA, empresa contratista que llevé a cabo la ejecucion de los trabajos de obra, a fin de realizar la
verificacion de la  terminacibn de los mismos pactados en el contrato
No.MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.09 modalidad precios unitarios y tiempo determinado por un
importe total contratado de $1,732,791.60 (Un millén setecientos treinta y dos mil, setecientos
noventa y un pesos 60/100 M.N.) incluyendo LV.A. con fecha de inicio del 04 de Mayo de 2020
y terminacién el 01 de Agosto de 2020; de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitacora,
el periodo de ejecucion real fue del 04 de Mayo de 2020 y terminacion el 01 de Agosto de 2020 y
el monto total ejercido es de $1,732,791.60 (Un millén setecientos treinta y dos mil, setecientos
noventa y un pesos 60/100 M.N.) incluyendo LV.A. llevandose a cabo los trabajos
correspondientes a la obra no quedando pendiente por ejecutar trabajo alguno y derivado de la
presente revision, el contratista solicita la autorizacién de la programacién del cierre administrativo.

Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion para el
cierre administrativo del contrato con la estimacion No. CUATRO FINIQUITO.
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ARQ. SARAI MARIA DEL MAR VELAZQUEZ _ING. ]ESUS MANUEL GASTELUM PUGA
ARTEAGA " CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JUAN CA S GARCIA OSORNIO
COORDINABOR DE CONSTRUCCION

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
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