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REPORTE DE TERMINACION FiSICA DE OBRA

Siendo las 09:30 hrs., del dia 01 de Septiembre del 2020, en el lugar que ocupa la obra:
“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA BAJA DE BORDO BLANCO,
TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.” se reinen: el Ing. Arq. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de
Ejecucion y Supervision de Obra, la Arq. Sarai Maria del Mar Velazquez Arteaga en su calidad de
Supervisor de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia Osornio en calidad de Coordinador de Construccion,
el C. Carlos Marquez Bejar representante de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EL PLAN, S.A.
DE C.V., empresa contratista que llevé a cabo la ejecucion de los trabajos de obra, a fin de realizar
la verificacibn de la terminaciébn de los mismos pactados en el contrato No.
MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.11 modalidad a Precios Unitarios y Tiempo Determinado por un
importe total contratado de $799,166.02 (Setecientos noventa y nueve mil ciento sesenta
y seis pesos 02/100 M.N.) con fecha de inicio del 04 de Mayo de 2020 y terminacion el 31 de
Agosto de 2020; de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitacora, el periodo de ejecucion
real fue del 04 de Mayo de 2020 y terminacion el 31 de Agosto de 2020, llevandose a cabo los
trabajos correspondientes a la obra no quedando pendiente por ejecutar trabajo alguno y derivado
de la presente revisién, el contratista solicita la autorizacion de la programacion del cierre
administrativo.

Se da por terminada la revisiéon de campo concluyendo que es procedente la programacion para el
cierre administrativo del contrato con la estimaciéon No. DOS FINIQUITO.
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