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Siendo las 10:00 hrs., del dia 22 de Septiembre de 2020, en el lugar que ocupa la obra, se retinen

| Ing. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucion de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia

Osornio, Coordinador de Construccion, Arq. Carlos Eduardo Gonzalez Rivera, supervisor de obra

y C. Jorge Armando Vega Martinez Representado por C. Jorge Armando Vega Martinez como

'empresa contratista, que llevé a cabo la ejecucion de los trabajos Urbanizacion en Calle Alcatraz,

|en la Localidad de Santa Maria del Camino, Tequisquiapan Qro. a fin de realizar la verificacion

de la terminacién de los mismos pactados en el contrato MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.17 por un

importe total de $ 3,414,337.20 (Tres millones cuatrocientos catorce mil trecientos treinta y
siete 20/100 M.N) INCLUYE I.V.A. con fecha de inicio del 06 de Julo de 2020 y terminacion el 02
de Diciembre de 2020; De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitacora, el periodo de
ejecucion real fue 06 de Julio de 2020 y terminacion el 21 de Septiembre de 2020 y el monto total
ejercido es de $ 3,414,337.20 (Tres millones cuatrocientos catorce mil trecientos treinta y siete
20/100 M.N) INCLUYE LV.A. Llevandose a cabo los trabajos correspondientes a Urbanizacion en
Calle Alcatraz, en la Localidad de Santa Maria del Camino, Tequisquiapan, Qro. No quedando
pendiente de obra por ejecutar y derivado de la presente revision, el contratista solicita la recepcion
fisica de dichos trabajos correspondientes a la obra, anexa bitacora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo alguno por

parte del contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con
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OPERADO RAMO 33
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:C;Ogé g Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de
393 § terminacion del contrato con la estimacién No. DOS FINIQUITO, en la cual se considera el pago de
f’::‘:i ;E los trabajos requerido, los cuales fueron realizados, correctamente analizados y determinados
dg § z conjuntamente, Supervision y Contratista, aceptando de conformidad el resultado financiero
g g; §§ reflejando en el Estado de cuenta y factura con sus deducciones correspondientes amortizando el
5;55 total del anticipo de 0bra OtoGAtO. ............oourir it
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ARQ. CARLOS EDUARDO GONZALEZ

- . &7 7 ING. LUIS ALBERTO GARGIA VALENCIA _
FRE; DIRECTOR DE EJECUCION Y /RIWVERA
SUPERVISION DE QBRAS SUPERVISOR DE OBRA
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C. JORGE’/ARMANDO VEGA MARTINEZ
/" CONTRATISTA

ING. JUAN C OS GARCIA OSORNIO
COORDINADOR DE CONSTRUCCION /
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0S recursos de este Drograma debera ser -

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
Teléfono: (414) 2732327
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