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REPORTE DE TERMINACION FiSICA

Siendo las 10:00 hrs., del dia 12 de Octubre de 2020, en el lugar que ocupa la obra, se reunen Ing.
Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucién de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia Osornio,
Coordinador de Construccion, Arq. Carlos Eduardo Gonzalez Rivera, supervisor de obra y C.
Porfirio Barrera Representado C. Porfirio Barrera como empresa contratista, que lievo a cabo la
ejecucion de los trabajos Urbanizacién en Calle Jardin, en la Localidad de Santa Maria del
Camino, Tequisquiapan Qro. a fin de realizar la verificacion de la terminacién de los mismos
pactados en el contrato MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.20 por un importe total de $ 3,018,845.97

g’z (tres millones dieciocho mil ochocientos cuarenta y cinco 97/100 M.N) INCLUYE L.V.A. con
fecha de inicio del 06 de julio 2020 y terminacion el 02 de Diciembre de 2020; De acuerdo a las
% o circunstancias documentadas en bitacora, el periodo de ejecucién real fue 06 de Julio de 2020 vy
Py S terminacion el 08 de Octubre de 2020 y el monto total ejercido es de $ 3,018,845.97 (tres millones
o N dieciocho mil ochocientos cuarenta y cinco 97/100 M.N) INCLUYE L.V.A.. Llevandose a cabo los
) L trabajos correspondientes a Urbanizacién en Calle Jardin, en la Localidad de Santa Maria del
o ‘d-‘_ Camino, Tequisquiapan, Qro. No quedando pendiente por ejecutar obras y derivado de la presente
P~y P~ e revision, el contratista solicita la recepcion fisica de dichos trabajos correspondientes a la obra, anexa
o u bitacora debidamente cerrada.

L Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo aiguno por
%‘_ parte del contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con
los pagos

- TECIDIAOS. ... . e e e e e
T ©g Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de
%% H ;2 terminacion del contrato con la estimacion No. TRES FINIQUITO, en la cual se considera el pago de
33%% los trabajos requerido, los cuales fueron realizados, correctamente analizados y determinados
ﬁé 9 é conjuntamente, Supgrvision y Contratista, aceptando de conformidad el resultado financiero
& 5%% reflejando en el Estagio de cuenta y factura con sus deducciones correspondientes amortizando el
iigg ii total del anticipo de gbra OtOrgaG0... ... .u.uriiais it s it i bbb sh b s b s s
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g 35 PR Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
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