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w VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS j

DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

TODOS POR

TEQUISQUIAPAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

REPORTE DE TERMINACION FiSICA

Siendo las 10:00 hrs., del dia 24 de Agosto de 2020, en el lugar que ocupa la obra, se retinen Ing.
Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucién de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia Osornio,
Coordinador: de Construccion, Arq. Carlos Eduardo Gonzéalez Rivera, supervisor.de obra y
CONSTRUCCIONES RASI, S.A DE C.V. Representado por Ing. Cruz Homero Ramirez Rivera
como empresa contratista, que llevé:a cabo la ejecucion de los trabajos Urbanizacién en Calle
Ermita, en la Localidad de Santa Maria del Camino, Tequisquiapan Qro. a fin de realizar la
verificacion de la terminacion de los mismos pactados en el contrato
MTQ.SDUVOP.FAFEF.AD.2020.22 por un importe total de $ 698,148.87 (seiscientos noventa y
ocho mil ciento cuarenta y ocho pesos 87/100 M.N) INCLUYE I.V.A. con fecha de inicio del 22 de
junio 2020 y terminacién el 20 de Agosto de 2020; De acuerdo a las circunstancias documentadas
en bitacora, el periodo de ejecucion real fue 22 de Junio de 2020 vy terminacion el 14 deAgosto
de 2020 y el monto total ejercido es de $ 698,148.84 (seiscientos noventa y ocho mil ciento
cuarenta y ocho pesos 84/100 M.N) INCLUYE IV.A. Llevandose a cabo los trabajos
correspondientes a Urbanizacion en Calle Ermita, en la Localidad de Santa Maria del Camino,
Tequisquiapan, Qro. No quedando pendiente por amortizar cantidad alguna y derivado de la
presente revision, el contratista solicita la recepcion fisica de dichos trabajos correspondientes a la
obra, anexa bitacora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo alguno por
parte del contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con
los pagos
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profitndo el uso

Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de
terminacion del contrato con la estimacion No. DOS FINIQUITO, en la cual se considera el pago de
los trabajos requerido, los cuales fueron realizados, correctamente analizados y determinados
conjuntamente, Supervision y Contratista, aceptando de conformidad el resultado financiero
reflejando en el Estado de cuenta y factura con sus deducciones correspondientes amortizando el
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Esta obra fue realizada
con recursos publicos /
Federales ,.
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¢ GARCIA VALENCIA ARQ. CARLOS EDU O GONZALEZ
DIRECTOR EJECUCION Y IVER

SUPERVISION DE OBRAS SUPERWSOR DE OBRA
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ING. JUAN ZARLOS GARCIA OSORNIO ING. CRUZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCION COSTRU

IREZ RIVERA,
ONE Sl, S.ADEC.V
./ CONTRATISTA

¢ B pronniac e gso de esle orograma con fines politicos

Eeie roarama es 0 caracier pubico no es parocinado a promowido por partigo
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Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
Teléfono: (414) 2732327



