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B SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, -.
Y VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS j

DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.
$ PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 TEQUISQUIAPAN

IO N P o A REPORTE DE TERMINACION FISICA DE OBRA

S

wis de 2300 Siendo das~10:00 hrs; =del dia :08 de Octubre de 2020, en el lugar que ocupa la obra
IEPETATE ENCONSTRUCCION . DE:EMPEDRADO EN TEPETATE EN CALLE 2DO ACCESO A LA
TAFA. EM LA COMUNIDAD: DE SANTILLAN:. 3ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTILLAN,
T SEANTILCAY TEQUISQUIAPAN; QRO::” EN LA LOCALIDAD SANTILLAN, Tequisquiapan, Qro., se rednen ing. -
Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucién de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia Osornio,
Coordinador de Construccién, Ing. Héctor | Martinez Olvera, supervisor de obra y ARGELIO
MONTES OLVERA representando a él mismo como empresa contratista que llevé a cabo la
ejecucion de los trabajos de obra, a fin de realizar la verificacién de la terminacién de los mismos
pactados en el contrato No. MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.24 por un importe total de
$3,293,487.87 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.) incluyendo I.V.A. con fecha de inicio del 06 DE JULIO
DE 2020 y terminaciéon el 02 DE DICIEMBRE DE 2020; de acuerdo a las circunstancias
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Esta obra fue realizada

documentadas en bitacora, el periodo de ejecucién real fue del 06 DE JULIO DE 2020 y terminacion
el 06 DE OCTUBRE DE 2020 y el monto total ejercido es de $3,293,487.87 (TRES MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 87/100
M.N.) incluyendo I.V.A. . Llevandose a cabo los trabajos correspondientes a la obra no quedando
pendiente por amortizar cantidad alguna y derivado de la presente revision, el contratista solicita la
recepcion fisica de dichos trabajos correspondientes a la construccion final.

Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo alguno por

parte del contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con
los pagos recibidos

Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de
terminacién del contrato con la estimjcién No. 3 FINIQUITO , en la cual se considera el pago de los
trabajos requerido, los cualips fugron realizados, correctamente analizados y determinados
conjuntamente, Supervision/y Ccﬁtratista. aceptando de conformidad el resultado financiero

reflejando en el Estado de/cugenta y factura con sus deducciones correspondientes amortizando el
total del anticipo de obra 6 ' ;
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Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
Teléfono: (414) 2732327



