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REPORTE DE TERMINACION FiSICA

Siendo las 10:30 hrs., del dia 07 de Diciembre de 2020, en el lugar que ocupa la obra, se retinen
Ing. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucion de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia
Osornio, Coordinador de Construccion, Arq. Carlos Eduardo Gonzalez Rivera, supervisor de
obra e Ing. Juan Carlos Ramirez Sanchez Representado por C. Juan Carlos Ramirez Sanchez
como empresa contratista, que llevé a cabo la ejecucion de los trabajos Construccion de cuarto y
bafo para beneficiar a una familia en, Tequisquiapan Qro. a fin de realizar la verificacion de la
terminacion de los mismos pactados en el contrato MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.40 por un
importe total de $ 373,793.49 (Trecientos setenta y tres mil setecientos noventa y tres pesos
49/100 M.N) INCLUYE LV.A. con fecha de inicio del 03 de Noviembre de 2020 y terminacion el
04 de Diciembre de 2020; De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitacora, el periodo
de ejecucion real fue 03 de Noviembre de 2020 y terminacion el 04 de Diciembre de 2020 y el
monto total ejercido es de $ 373,772.76 (Trescientos setenta y tres mil setecientos setenta y do
pesos 20/100 M.N) INCLUYE I.V.A. Llevandose a cabo los trabajos correspondientes a
Construccion de cuarto y baiio para beneficiar a una familia en, Tequisquiapan Qro. No
quedando pendiente de obra por ejecutar y derivado de la presente revision, el contratista solicita
la recepcion fisica de dichos trabajos correspondientes a la obra, anexa bitacora debidamente
cerrada.

Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo alguno por
parte del contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta.

Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de

terminacion del contrato con la estimacion No. UNO FINIQUITO, en la cual se considera el pago de

los trabajos requerido, los cuales fueron realizados, correctamente analizados y determinados

conjuntamente, Supervision y Contratista, aceptando de conformidad el resultado financiero

reflejando en el Estado de cuenta y factura con sus deducciones correspondientes amortizando el

total del anticipo de obra otorgado... ..o
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Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
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