MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

(CARATULA DE CONTRATO DE OBRA Al il

TIPCO DE CONTRATO: j

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
TODOS POR

[DIRECCION O AREA RESPONSABLE: TEQUISQUIAPAN
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

'NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS
URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE,
TEQUISQUIAPAN, QRO.
CONTRATADO : v LN s
MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. MMF9702046I18
NOMBRE O DENOMINACION SOGIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:
CALLE LAZARO CARDENAS NO.16, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS CP 76750, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO 01676
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD): NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:
~_CONTRATO N e Rt i )
$11,204,823.97 INVITACION RESTRINGIDA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A.: MODALIDAD DE ADJUDICACION: MTQ.SDUVOP.ISN 2020.IR.2020.46
$1,792,771.84 MTQ/SDUVOP/ISN 2020/IR/2020/46
IV.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$12,997,595.81 16 DE OCTUBRE DE 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
' ANTICIPO L SR (T
30.00% $3,361,447.19 $537,831.55 $3,899,278.74
PORCENTAIE DEL MONTO TOTAL DEL - - MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN L.V.A. DEL ANTICIPO: I.V.A. DEL ANTICIPO: ANTIGIPO):
e __ FUENTEDELOSRECURSOS =~
IMPUESTO SOBRE NOMINA 2020 (ISN 2020) $0.00 $13,0000,000.00 $0.00
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
46 2020GEQ01438
CONVENIO N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION
GARANTIAS
$1,299,759.58 $1,299,759.58
CUMPLIMIENTO CALIDAD (VICIOS OCULTOS)
LR ___ VIGENCIAOPLAZODEEJECUCION RINRS VAT
26 DE OCTUBRE DE 2020 130 DIAS NATURALES 04 DE MARZO DE 2020
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: FECHA DE TERMINO

ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ TGP FERNANDO QUIJADAFEREGRINO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, REPRESENTANTE LEGAL

VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS CONTRATISTA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. LIC. JOSE ANTONIO MEJIA LIRA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
C. RODRIGO GONZALEZ GALLO, REGIDOR SINDICO, C. PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ
JIMENEZ, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, ARQ. MIGUEL CABRERA
LOPEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, ASi COMO EL ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO, Y POR LA OTRA LA EMPRESA
MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR LA C.P.
FERNANDO QUIJADA FEREGRINO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, HACIENDOLO BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ASi COMO
SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LO ACORDADO EN LAS CLAUSULAS
SIGUIENTES.

DECLARACIONES

l DE “EL MUNICIPIO”

1. Que el Municipio de TEQUISQUIAPAN, es un o6rgano de gobierno librg”y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el Articulo 115 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, los Articulos 1, 5, 17 y 35 de la Constituciéon Politica del Estado de
Querétaro y el Articulo 32, 33, 34, 44, 47, 48, 129 y 130 la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro y demas disposiciones aplicables.

2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificacion y
planes de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o a través de concesiones y
convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica en el
Articulos 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Articulos 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

3. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos provenientes \j
del IMPUESTO SOBRE NOMINA 2020 (ISN 2020), mediante oficio numero 2020GEQ01438, con \\
\ una inversién de $13,0000,000.00 (TRECE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON LV.A. para la
obra: URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL.
PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO., EN LA LOCALIDAD DE LA
LAGUNITA, AMPLIACION PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE., TEQUISQUIAPAN,
QUERETARO.

4. Que el Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Teghisquiapan, Querétaro,
Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Publica del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro
Director de Tesoreria del Municipio de Tequisquiapan y Regidores del Municijio de Tequisquiapan,
Querétaro, que dentro de sus facultades se encuentra celebrar copvenios\\y/ contratos con Io .
Jblic@s y el mejor ejergici
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de sus funciones administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el
presente instrumento en los términos de lo previsto por los Articulos 2, 3, 27, 30, fraccion XVIII, 31
fracciones Vill, XX, , 33 fracciones VIl y Xlll, 34, 47 fraccién V y X|, 48 fraccion XV, 60 fraccion Xl de
la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro en vigor.

5. Que con fecha 01 de Octubre del 2018, mediante Acta de Cabildo numero: 01/2018 emitida por el
H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en su punto cuatro del orden del dia
rinde protesta el Licenciado José Antonio Mejia Lira a su encargo como Presidente Municipal para la
Administracion Municipal 2018-2021, por lo que, en apego al Articulo 31 fracciéon VIII de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro cuenta con facultad para suscribir instrumentos juridicos
representando al H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

6. Que el presente contrato se otorga a “EL CONTRATISTA” mediante el procedimiento de
INVITACION RESTRINGIDA No. MTQ/SDUVOP/ISN 2020/IR/2020/46 mismos que se adhieren al
presente contrato como anexo | conformidad con el Articulo 30 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro en vigor, siendo el contrato nimero MTQ.SDUVOP.ISN 2020.IR.2020.46 que “EL
MUNICIPIO”, celebra en el presente ano.

7. Que su Registro Federal de Causantes es MTQ391001AU4 y su domicilio legal se encuentra

76750.
. DE “EL CONTRATISTA”

1. Ser una PERSONA MORAL legalmente constituida de acuerdo a la Jéc ;

debidamente registrada ante el Registro Publico de la Propiedad y del comercio segun escritura No.
11624 de fecha 04 DE FEBRERO DE 1997, pasada ante la fe del LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ,
Notario Publico adscrito a la Notaria Publica No. 22 de QUERETARO de este partido judicial del
centro y cuyo testimonio que la contiene quedo asentada en los folios No. 213 del protocolo abierto y
que esta debidamente representada por el C.P. FERNANDO QUIJADA FEREGRINO en su caracter
de ADMINISTRADOR UNICO, el cual acredita la personalidad con que ostenta mediante testimonio
de la escritura constitutiva antes mencionada, dedicada preponderantemente al giro de proyecto,
construccion, disefio interior, mobiliario de oficinas, proyectos e instalaciones eléctricas, hidraulicas,
sanitarias, areas verdes y vialidades. Y todo tipo de obra civil, o certificada.

', Il.2. Tener como Registro Federal de Contribuyentes MMF970204618, signado por la Secretaria de "H\\'
| Hacienda y Crédito Publico. \X

\ I1.3. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva el Poder Ejequtivo del Estado de
\ HIF_, f' Querétaro con nimero 01676 y que dentro de la clasificacion correspondiente deldicho padrén tiene

: | las especialidades: 203 (AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO), 401 (VIALIDADES), 40'?‘/;
(SUMINISTRO DE { \

\ |

\ |/ (ELECTRIFICACION), 403 (AREAS VERDES Y RECREATIVAS), 901
\ / MATERIALES Y ACARREQS) Y 902 (MOVIMIENTOS DE TIERRA, RENTA DE||IMAQUINARIA Y
\. ' /' EQUIPO), 903 (MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL), 907 (OBRAS DE ELECTRIRKJICACION), 1602

DE OBRA ELECTRICA), Y 1604 (SUPERVISION Y DIRECCION DE OBRA CI




.\I
\.\.

P

\ conformidad con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente contrato,

i /QUINTA: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de estq

i
\I [
|/
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II.4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra
materia de este contrato, en los términos aqui acordados y que se encuentra inscrito en el Instituto
Mexicano del Seguro Social y que su nimero de Registro Patronal es E2514883107.

I.5. Que es conocedor de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Codigo Urbano del
Estado de Querétaro, y demas disposiciones legales aplicables en la realizacion, ejecucion y entrega
de la obra publica materia del presente contrato.

I1.6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente los inmuebles en los que se ejecutara la obra a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que no tiene
inconveniente alguno en ejecutar la obra publica para la que se le contrata.

I.7. Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en CALLE LAZARO
CARDENAS NO.16, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS CP 76750, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

CLAUSULAS

PRIMERA: E| objeto materia del presente contrato es la ejecucion total de la obra sefialada”en el
Proyecto de Obra denominada: “URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA
LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO.” EN LA
LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, AMPLIACION PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE.,
TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra publica descrita en la
clausula que antecede, haciéndolo en los términos sefialados en el Proyecto de obra original.

TERCERA: Ambas partes acuerdan que el monto total del presente contrato, es por la cantidad de
$12,997,595.81 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.), con L.V.A,, la cual “EL MUNICIPIO” se obliga a liquidar
en los términos acordados en las clausulas siguientes.

CUARTA: “EL CONTRATISTA” se obliga a destinar la cantidad de dinero acordada en la clausula
que antecede, Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de

|que forman parte integrante del mismo.

contrato en un plazo
OCTUBRE DE 2020

maximo de 130 DIAS NATURALES, comprendido dentro del periodo del 26 D =\
al 04 DE MARZO DE 2021, a partir de la entrega del anticipo respectivo, segt
Articulo 53 fraccion 1l y 54 fraccion | y Ill de la Ley de Obra Pdblica del Estado d

SEXTA: “EL MUNICIPIO” pone a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el i
llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuent
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conocido de la comunidad de LA LAGUNITA, AMPLIACION PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE.,
TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, asi como los documentos que integran el expediente técnico.

SEPTIMA: Para que “EL CONTRATISTA” inicie los trabajos objeto del presente contrato, “EL
MUNICIPIO” otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) por unica vez, sobre el monto indicado
en la clausula tercera de éste instrumento, mismo que asciende a la cantidad de $3,899,278.74
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 74/100 M.N. L.V.A. Incluido, de igual manera “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el
anticipo sefialado Unica y exclusivamente para los trabajos que se habran de realizar conforme al
presente contrato que se suscribe. De igual manera el ANTICIPO se otorgara previa recepcion por
“EL MUNICIPIO” una vez que “EL CONTRATISTA” haya cumplido en entregar la garantia del
ANTICIPO que reciba, debiendo hacerlo dentro de los 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
firma del presente contrato, garantia que subsistird hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente y en cuyo caso “EL MUNICIPIO”, en los términos de la Ley, lo notificara por escrito
a “EL CONTRATISTA” para su cancelacién. La amortizacién se llevard a cabo con cargo del 30%
(TREINTA POR CIENTO) a los primeros pagos que se realicen. Lo anterior de conformidad con lo

establecido en el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar s
reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

Para el caso de que “El CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado,
dentro de los 7 (siete) dias posteriores al cierre del ejercicio, se hara efectiva la garantia, incluyendo
los gastos financieros, y judiciales que ocasionen.

OCTAVA: PLAZOS PARA LA EMISION DE PAGO. “EL CONTRATISTA” Las partes convienen
en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones que abarcardn un mes, las que seran presentadas, impresas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” en el domicilio indicado en la declaracién numero 7 de “EL
MUNICIPIO” en las oficinas destinadas a la Dependencia Encargada De La Ejecucién Y
Administracion De La Obra Publica, del Municipio de TEQUISQUIAPAN, Querétaro., dentro de
los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de los pagos
correspondientes; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término anterior
“ni._  sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion, para que “EL MUNICIPIO” inicie el
~ tramite de pago. Para la revision y autorizacion de las estimaciones “EL MUNICIPIO” contara
\ con un plazo no mayor de 15 dias naturales siguientes a su presentacién, en el supuesto de
| que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
|plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién. “EL MUNICIPIO” cubrira
las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 25 dias naturales
I\ contados a partir de la fecha en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la
| " |residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentadp su factura, fecha/ |
que se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones, lo anterjor de conformidad/ ;/
con lo establecido en los Articulos 53 fraccion VI y 59 de la Ley de a Pullica del Estado d
\_ |/ Querétaro en vigor. Es decir, se tiene como fecha limite del tramitg admjipistrativo para la
' emision de pago el 31 DE MARZO DE 2021.

e
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Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de
los trabajos, ya que la dependencia se reserva expresamente el derecho a reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados a “EL CONTRATISTA” y solicitar el reintegro respectivo por pago de lo
indebido o en exceso, de no hacerlo se entenderd como incumplimiento de contrato surtiendo los
efectos correspondientes. En estos Ultimos casos, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar dichas
cantidades, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por La Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago del Crédito Fiscal.

NOVENA: “EL MUNICIPIO” efectuara los correspondientes pagos en los términos y condiciones
acordados en las clausulas de este contrato, a través de la Secretaria de Finanzas Publicas, ante
quien “EL CONTRATISTA” debera exhibir de manera previa una identificacién oficial.

DECIMA: En tanto este contrato se encuentre vigente y en ejecucion dentro de los plazos
establecidos, y por asi requerirlo la obra, “EL MUNICIPIO” podra maodificar el proyecto, el programa y
el monto de los trabajos, asi como los planos y especificaciones mediante convenio, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA?”, quien se obliga a cumplir con lo indicado por “EL MUNICIPIO”.

DECIMA PRIMERA: Cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato,
que determine un aumento o reduccioén de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo a lo acordado por las partes. El
aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del act
circunstanciada correspondiente.

DECIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” se obliga con “EL CONTRATISTA” a coordinar con los
beneficiarios de este programa y/o terceros involucrados a que den las facilidades para construccion
de la obra objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA: Ambas partes acuerdan que el encargado de la direccion técnica, supervision y

revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto

material del presente contrato, estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”,
. por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar las facilidades a las personas directamente
T_\»\ﬁ\ designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccion en el lugar de los trabajos.

DECIMA CUARTA: Para la ejecucién y cumplimiento del presente contrato “EL MUNICIPIO” designa
como representante al ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA DIRECTOR DE EJECUCION DE
OBRAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO y “EL CONTRATISTA” ratifica al
C.P. FERNANDO QUIJADA FEREGRINO, como el responsable directo de la obra materia de este
contrato, y quien se encuentra facultado para la toma de decisiones relativas al cumplimiento del
| presente contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, elicual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” deberad garantizar EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los DEFECTOS.Q VIC OCULTOS que/
pudiera presentar la obra durante los 12 meses subsecuente a su recgpciory|El documento que
garantiza el cumplimiento del contrato debera entregarse dentro de los 15 urales siguientes a
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la fecha de firma de este contrato y el importe a cubrir sera del 10% (diez por ciento) del monto total
de éste contrato incluyendo el I.V.A,, las garantias deberan otorgarse mediante fianza expedida por
institucion legalmente autorizada o bien por pagaré, y presentarla dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la recepcion de la copia simple del modelo del contrato, mismas que deberan constituirse
en favor de EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO

Las fianzas o pagares deberan contener como minimo las siguientes declaraciones expresas:
A) Que se otorgue en los términos de este contrato.

B) Que en caso de prorrogas o suspensiones al contrato, la Institucién Afianzadora, acepta
continuar garantizando el contrato en concordancia con dicha prérroga o suspension.

C) En caso de fianza: Que la institucion afianzadora se somete al procedimiento de ejecucién
establecido en los Articulos 279 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor., asi
como por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

En caso de pagare: Debera ir acompanado de un cheque de caja, El cheque de garantia
debera de ser a favor de MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, debidamente firmado,
con cualquiera de las siguientes leyendas: “No Negociable” o “Para Abono en Cuenta del
Beneficiario”.

D) Que en caso de substanciacion de juicios o recursos legales, la fianza permanecera en vigor
hasta una resolucion definitiva de los mismos.

E) Que estara vigente hasta que se cumpla el objeto, materia de este contrato y que hayan sido
recibidas oficialmente en su totalidad por “EL MUNICIPIO” y dentro de los 5 dias habiles anteriores
a dicha recepcion formal, debera sustituirse esta fianza por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion, la
cual tendra vigencia de 12 meses contados a partir de |la fecha de recepcion de los trabajos.

En este caso, la fianza estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga
las responsabilidades en las que incurrié.

RESPECTO A LAS FIANZAS

1. Que se entregara dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificacion del fallo y previo al
otorgamiento del anticipo.

. 2. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y en la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y en las Reglas Generales aplicables.

3. Que la fianza garantice la debida y correcta inversion del anticipo;
parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena
contrato.
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4. Esta fianza estara vigente hasta que las obras materia de este contrato, hayan sido recibidas
en su totalidad por “EL MUNICIPIO” y para responder por el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA”.

5. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista suspension, su vigencia quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o suspension, ésta fianza garantiza la ejecucion total de la obra
materia del presente contrato, asi mismo, dicha fianza permanecera en vigor durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolucion
definitiva de autoridad competente.

6. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”.

7. Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a lo estipulado en los Articulos
279, 280, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.
Las fianzas se expiden de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA SEXTA: Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto
materia del presente contrato presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a
“EL CONTRATISTA” y a la Institucién Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un
afio mas, contando a partir de que éstos sean subsanados.

DECIMA SEPTIMA: Las garantias con las que “EL CONTRATISTA” de cumplimiento a lo acordado
en las clausulas anteriores, quedaran a consideracion de “EL MUNICIPIO” quien se reserva el
derecho de aceptar o no la garantia presentada contratada por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA: “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales,
los derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA NOVENA: En virtud de que el presente contrato es de interés social y de orden publico “EL
MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o parcialmente la obra contratada, por cualquier \
causa justificada. La suspensién temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato
ya que el mismo podré seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que |\
dieron origen a la suspension. ‘ \\\

\ VIGESIMA: “EL MUNICIPIO” podra rescindir sin responsabilidad alguna| para el municipio \v
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por irjcumplimiento de lo
acordado en las clausulas de este acto juridico, o por disposicion de Ley.

VIGESIMA PRIMERA: “EL MUNICIPIO” comunicara por escrito a “EL CONTRAIISTA”, los motivo
| que originaron la suspensién o rescisién del presente contrato, dentro
| siguientes contados a partir de la emision de la decision.
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VIGESIMA SEGUNDA: Son causas de suspension y/o rescision del presente contrato a
consideracién de “EL MUNICIP1O”:

l. Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

. Por contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

ll. Por negligencia probada en los actos del “EL CONTRATISTA”.

Iv. Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién, por
caso fortuito o fuerza mayor, previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a
través de la dependencia competente y las demas que las leyes aplicables contengan.

VIGESIMA TERCERA: “EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo rescindir administrativamente el
presente contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”,
para lo cual se llevara a cabo el siguiente procedimiento:

l. Se iniciara a partir de que al “CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN.

. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valery,

M. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera de ser debidamente fundada y
motivada, comunicandola por escrito a “EL CONTRATISTA” dentro de los cinco dias habiles
siguientes a los sefialado por la fraccién | de la presente clausula.

VIGESIMA CUARTA: En la suspensién, rescision administrativa o terminacién anticipada del
presente contrato debera observarse lo siguiente:

l. Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. ..
1. En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez \\\:
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, \Q:

 hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
\ naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a fin de proceder a hacer \
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sidd entregados a “EL
CONTRATISTA”.

I En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNI
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuper.
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sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y
si las causas son imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se abstendra de pagar los
trabajos y gastos ejecutados, haciéndose valer las garantias.

\A Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarlo a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo conducente
dentro de los diez dias naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia
de audiencia a “EL CONTRATISTA”, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA”
obtenga de la autoridad judicial la resolucion correspondiente, pero si “EL  MUNICIPIO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA: Para el caso de ocurrir cualquiera de los supuestos sefialados en la clausula
que antecede, en un plazo de tres dias habiles siguientes contados a partir de la determinacion, “EL
MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminaciéon anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento al 6rgano de control y la Institucion
correspondientes.

VIGESIMA SEXTA: Ambas partes acuerdan que una vez que “EL MUNICIPIO” notifique la \
terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, lo cual hard en presencia de un fedatario
publico, levantandose con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, el acta circunstanciada
del estado en que se encuentra la obra.

L

VIGESIMA SEPTIMA: “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un
plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA OCTAVA: “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la obra publica materia del
presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y/o
programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance de las obras. A

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es \‘
menor a la que debio realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a sancionar a “EL CONTRATISTA” §
con el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del monto no ejecutado de la actividad en \
situacion de retraso, por cada mes de retraso motivo por el cual en cada estimacion que se pague se

hara la retencion o devolucién que corresponda a fin de que la retencién total sea la procedente, el
monto méaximo de penalizacién sera el 10% del presupuesto total actualizado.

- &}~ Si al efectuarse la comparacion, procede aplicar alguna sancién por incumplimiento, conforme a lo
\ dispuesto en el parrafo anterior, se retendra el importe en favor de “EL MUNICIRIO”, al momento de

\realizar el pago.
|

retraso y hasta que las obras quedepn concluidas.
= =
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El monto maximo de las penalizaciones acumuladas no sera superior del 10% del presupuesto total
contratado, o bien mil veces la Unidad de Medida y Actualizacién vigente en el Estado en la fecha de
la infraccidn, la que sea menor.

Independientemente de estas penas convencionales, “EL CONTRATISTA” pagara el costo de la
supervision efectuada, incluyendo su costo directo, servicios, sueldo y prestaciones del personal
técnico y administrativo, y deméas cargos de naturaleza andloga que tenga que cubrir “EL
MUNICIPIO”, derivado del retraso de la obra, situacion que se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”, cuando incumpla con el programa de obra por causas imputables a éste, a partir de
la dltima semana.

La aplicacion de estas sanciones sera sin perjuicio de la facultad que tiene “EL MUNICIPIO” de exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sin embargo la pena convencional continuara aplicandose
en caso de rescision.

VIGESIMA NOVENA: “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen
en la realizacién y/o ejecucién de la obra publica materia de este contrato, deberan de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con apego a las disposicione
Estatales y Nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA: “EL CONTRATISTA” La recepcion de los trabajos se hara de conformidad a lo
siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los
trabajos, dentro de un plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de

terminacion.

B) “EL MUNICIPIO” verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de “EL CONTRATISTA”
sefialada en el inciso anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al momento de la entrega “EL CONTRATISTA” debera reintegrar el inmueble proporcionado,
los planos de construccién actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucion y
los manuales e instructivos de operacidn, conservacion y mantenimiento asi como las garantias
correspondientes.

~ TRIGESIMA PRIMERA: Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA”
"-_ queda obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de log vicios ocultos, de los
| dafios y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL

I MUNICIPIO” o terceros y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera inclirrido en los términos
sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

En base a lo anterior, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsahle de ejecucion de lo
trabajos, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado §n ef|¢ontrato o conforme
paracion o reposicion
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inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que seran efectuados por
“EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna. En este caso “EL
MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacién o reposicién, Si “EL CONTRATISTA” no
atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO”, este podra recomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion que se trate con cargo a “EL. CONTRATISTA” y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de las vias
publicas, seguridad social, al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y a las disposiciones con
base en aquellos que tenga establecido “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos, para lo
cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” a través de la supervision, llevara una bitadcora de obra en
la que se registrara el cumplimiento de derechos y obligaciones concertados por las partes que
contenga al dia, la informacion respecto al desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los
avances y modificaciones de los mismos, asi como suspensiones u otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, desde la fecha de inicio hasta la conclusion, debiendo ser firmada
dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes, misma que formara parte de
este contrato.

TRIGESIMA TERCERA: “EL CONTRATISTA” como Empresario y Patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia del Contrato, serd el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, “EL CONTRATISTA” conviene, por lo mismo, en responder en todas y cada una, las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con los trabajos del contrato.

TRIGESIMA CUARTA: “EL CONTRATISTA” acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se
haga la siguiente deduccion:

concepto de Derechos, por los Servicios de Vigilancia, inspeccién y Control necesario para la
ejecucion, lo anterior en base a lo establecido por los Articulos 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y el Articulo 109 Fraccion XXI de La Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Querétaro, y el Articulo 23, Fraccion XXIl de La Ley de Ingresos{del Municipio de
Tequisquiapan, Querétaro.

I El 2% (Dos por Ciento) sobre el Importe de cada una de las Estimaciones de trabajo por \

TRIGESIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsabl
adquiera en cumplimiento del presente instrumento, ya sea de indols
administrativa, fiscal y/o obligaciones obrero patronal con el Instituto Mexicano

T
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Ambas partes acuerdan que “EL MUNICIPIO” no se constituye en ningin momento, como
responsable solidario, tercero solidario y/o tercero relacionado, en el supuesto de algin
incumplimiento de las obligaciones descritas en el parrafo que antecede.

TRIGESIMA SEXTA: La vigencia del presente contrato sera la ya acordada, sin embargo y en caso
de solicitud de prérroga por parte de “EL CONTRATISTA”, ésta sera valorada por “EL MUNICIPIO”,
quien de encontrarla debidamente justificada la aprobara sefialandole el plazo prorrogado.

TRIGESIMA SEPTIMA: Ambas partes acuerdan que para el caso de incumplimiento y/o
interpretacion del presente contrato, se someteran a la jurisdiccion de los tribunales competentes de

HOJAS UTILES, RAZON POR LA CUAL LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DEL MISMO,
DUPLICADO EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, A DIECISEI
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. /
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“EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA”

C.P. FERNANDO QUIJADA FEREGRINO
REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONTRATISTA

C. RODRIGQ"GONZALEZ GALLO
REGIDOR SINDICO DEL MUNICIPIO

ING. LUIS ALBER ARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION,DE OBRAS DEL
MUNICIPI

ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,

VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE

TEQUISQUIAPAN
HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MTQ.SDUVOP.ISN
2020.IR.2020.46, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 16 DE
OCTUBRE DE 2020, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.




