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PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021 TEQUISQUIAPAN

REPORTE DE TERMINACION FiSICA DE OBRA

Siendo las 9:00 hrs., del dia 27 de Febrero de 2020, en el lugar que ocupa la obra “CONSTRUCCION
DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE SEGUNDO ACCESO A LA LOCALIDAD DE
SANTILLAN 2DA ETAPA, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.” EN LA LOCALIDAD SANTILLAN,
Tequisquiapan, Qro., se retunen Ing. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecuciéon de Obra,
Ing. Juan Carlos Garcia Osornio, Coordinador de Construccion, Ing. Héctor | Martinez Olvera,
supervisor de obray C.P. FERNANDO QUIJADA FEREGRINO representando a MATERIALES Y ™
MAQUINARIA FERNANDOS, S.A. DE C.V. como empresa contratista que llevo a cabo la ejecucién ™
de los trabajos de obra, a fin de realizar la verificacion de la terminacién de los mismos pactados en (@)
el contrato No. MTQ.SDUVOP.ISN EMPRESA.IR.2019.68 por un importe total de $2,997,169.69 E
(DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS §
69/100 M.N.) incluyendo L.V.A. con fecha de inicio del LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2019 y
terminacion el VIERNES 06 DE MARZO DE 2020; de acuerdo a las circunstancias documentadas
en bitacora, el periodo de ejecucion real fue del 2 de Diciembre de 2019 y terminacion el 21 de Q [T
Febrero de 2020 y el monto total ejercido es $2,997,169.69 (DOS MILLONES NOVECIENTOS § <
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.) incluyendo LV.A. L} L
Llevandose a cabo los trabajos correspondientes a la obra no quedando pendiente por amortizar Q
cantidad alguna y derivado de la presente revision, el contratista solicita la recepcion fisica de dichos o
trabajos correspondientes a la construccion final, anexa bitacora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo alguno por

parte del contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con
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Se da por terminada la revision de £ampo concluyendo que es procedente la programacion de 3 e
terminacion del contrato con la esticién No. 3 FINIQUITO, en la cual se considera el pago de los adoe g
trabajos requerido, los cuales fleron realizados, correctamente analizados y determinados B 2g ;3)
conjuntamente, Supervision y Egntratista, aceptando de conformidad el resultado financiero 8% 8
reflejando en el Estado e gy factura con sus deducciones correspondientes amertizande-el |t 8
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SUPERVISOR DE OBRA

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
Teléfono: (414) 2732327



