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b FINIQUITO DE OBRA

Siendo las 14:00 hrs., del dia 23 de Marzo 2020, en el lugar que ocupa la obra “PROYECTO DE RESTAURACION
DE PARROQUIA SANTA MARIA DE LA ASUNCION Y MEJORA DE IMAGEN URBANA DEL JARDIN HIDALGO EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO”, en el Municipio de Tequisquiapan,

Querétaro., se retnen el Ing. Arq. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucion y Supervisién de
Obras Publicas, Ing. Juan Carlos Garcia Osornio, Coordinador de Construccion, Ing. Héctor lvan Martinez
Olvera, supervisor de obra la M. en Arq. Gerénima Sepllveda Antuna, representante legal de la empresa
contratista: Constructora de Espacios Industriales y Habitacionales, S.A. de C.V., que llevé a cabo la
ejecucion de los trabajos de obra, a fin de confirmar Ia terminacion de los trabajos pactados en el contrato No.
MTQ.SDUVOP.DIRECT0.AD.2019.72 por un importe total de $1,098,000.00 (UN MILLON NOVENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.),, incluyendo L.V.A , incluyendo L.V.A. con fecha de inicio del 06 de Enero 2020 y
terminacién el 20 de Marzo de 2020; de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitacora, el periodo
de ejecucion real fue del 06 de Enero de 2020 y terminacion el 20 de Marzo de 2020 y el monto total ejercido
es de $1,098,000.00 (UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.),, incluyendo LV.A.
Llevandose a cabo los trabajos correspondientes a la obra no quedando pendiente por amortizar cantidad
alguna y derivado de la presente revision, el contratista solicita la recepcion fisica de dichos trabajos
correspondientes a la construccion final, anexa bitdcora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente finiquitada esta obra, no habiendo adeudo alguno por parte del
contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con los pagos
TECIDIAOS. .. .ttt et e e e e

Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de terminacion del
contrato con la estimacion No. DOS (FINIQUITO), en la cual se considera el pago de los trabajos requerido,
los cuales fueron realizados, correctamentd analizados y determinados conjuntamente, Supervision y
Contratista, aceptando de conformidad el regflitado financiero reflejando en el Estado de cuenta y factura con
sus deducciones correspondientes amortizando el total del anticipo de obra
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Ing. Arq. Luis Alberto Garcia Valencia M. en Arq. Gerénima Sepulveda Antuna
Director de Ejecucién y Supervigion de Obras Pablicas onstructora de Espacios Industriales y Habitacionales,

{ / S.A.deC.V.
\

Coordinadof de Construccion

Arq. Carlos Eduafdp Gonzalez Rivera
Supentis@#de obra

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
teléfono: (414 2732327




