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k. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANDO, ‘%

DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO. I A
TEQUISQUIAPAN

REPORTE DE TERMINACION FiSICA

Siendo las 11:00 hrs., del dia 07 de Agosto de 2020, en el lugar que ocupa la obra, se reunen Ing.

Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucion de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia Osornio,

Coordinador de Construccion, Arq. Carlos Eduardo Gonzalez Rivera, supervisor de obra y GRUPO

SARGO, S.A DE C.V. Representado por Hugo Mauricio Sarmina Garcia como empresa contratista,

que llevo a cabo la ejecucion de los trabajos Urbanizacién en Calle Mezquite, en la Localidad de

Santa Maria del Camino, Tequisquiapan Qro. a fin de realizar la verificacion de la terminacién de
los mismos pactados en el contrato MTQ.SDUVOP.FAFEF.AD.2020.21 por un importe total de $
997,907.27 (Novecientos noventa y siete mil, novecientos siete pesos 27/100 M.N) INCLUYE
I.V.A. con fecha de inicio del 22 de junio 2020 y terminacion el 20 de Agosto de 2020; De acuerdo
a las circunstancias documentadas en bitacora, el periodo de ejecucion real fue 22 de Junio de
2020 y terminacion el 31 de Julio de 2020 y el monto total ejercido es de $ 997,907.27
(Novecientos noventa y siete mil, novecientos siete pesos 27/100 M.N) INCLUYE I.V.A.
Llevandose a cabo los trabajos correspondientes a Urbanizacién en Calle Mezquite, en la
Localidad de Santa Maria del Camino, Tequisquiapan, Qro. No quedando pendiente por amortizar
cantidad alguna y derivado de la presente revision, el contratista solicita la recepcién fisica de dichos
trabajos correspondientes a la obra, anexa bitacora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo alguno por

parte del contratante asi como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con

los pagos

reCibIdOS. ...

Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de
terminacién del contrato con la estimaciéon lo. DOS FINIQUITO, en la cual se considera el pago de
los trabajos requerido, los cuales fueropf realizados, correctamente analizados y determinados
conjuntamente, Supervision y Contratjsta, aceptando de conformidad el resultado financiero
reflejando en el Estado de cuenta y fa¢tlra con sus deducciones correspondientes amortizando el

total del anticipo de obra

ING. LUIS ALBERTO GARCJA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECYCION Y
SUPERVISION DE OBRAS
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ING. JUAN CARKOS GARCIA OSORNIO
COORDINADOR DE CONSTRUCCION

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
Teléfono: (414) 2732327

ARQ. CARL SﬁARDO GONZALEZ
RA

SUPERVISOR DE OBRA



