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‘ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, ]

’ VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS o

DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO T0DOS POR
P"ES','??‘.:,":"-';"-""-‘.'.c'p“ TEQUISQUIAPAN
"l ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA-CONTRATANTE

OBRA: “EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN,
QRO.”
NO. DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.43

Siendo las 10:00 horas del dia 27 de Octubre del 2020, se retinen en el lugar que ocupa la
obra: “EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA
TORTUGA, TEQUISQUIAPAN, QRO.” en la localidad de Tequisquiapan, del Municipio de
Tequisquiapan, Querétaro., el Ing. Arq. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de
Ejecucion y Supervision de Obra Publica, El Arq. Sarai Maria del Mar Velazquez Arteaga
, Supervisor de Obra, el Ing. Juan Carlos Garcia Osornio, Coordinador de Construccion:;
para llevar a cabo el acto de entrega-recepcion de los trabajos relativos a la obra antes
mencionada y el C. Pedro Antonio Jiménez Lépez representante de la empresa C. Pedro
Antonio Jiménez Lopez, él mismo, contratista con domicilio en: CALLE MARIANO ARCE,
NNUMERO 23, COLONIA SAN JAVIER, CODIGO POSTAL 76020, quien hace entrega de la obra.

Descripcion de las obras recepcionadas:

| Cantidad | Unidad | .. Concepto N
1 ‘ Pza Equipo de bombeo 85 HP
_ 34 | MI Cerca de malla rejacero
2 _| Pzas _Poste de concreto 13-750 de 13 mts S _
1—._‘._Pza Poste_de_co}creto 9-450_de_9 mts -
1| Pm | TranformadortfasotsokvA
1| Pz |cConstruccibncasetadecontol
| 140.36 I I\_/II_ _ Colocacion d_e tuberla_ASTM-A-53 cedula 40 en columna de 6" Il

Tiempo de ejecucion:

Los trabajos descritos en los parrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el programa
de obra registrado en el contrato No. MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.43 inserta;en el programa
MTQ.SDUVOP.FORTALECIMIENTOFINANCIERO.AD.2020.43., y se tuvo como periodo de
ejecucion: del 21 de Septiembre de 2020 y terminacidn el 23 de Octubre de 2020.

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750. ﬁ
teléfono: (414) 2732327
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DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TODOS POR
PRESIDENCIA MUNICIPAL TEQUISQUIAPAN

Rk ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA-CONTRATANTE

OBRA: “EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA, TEQUISQUIAPAN,
QRO.”
NO. DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.43

Estado Financiero:

Las obras ejecutadas por el contratista C. Pedro Antonio Jiménez Lépez, bajo el contrato de
obra No. MTQ.SDUVOP.FISMDF.AD.2020.43, ascendieron a un importe de $3,085,000.00,
(Tres millones ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N).

Cierre de Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, se elabora la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, misma que una vez
leida por los representantes, firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que
antecede, siendo las 10:30 horas del dia de su inicio.

FIRMAS
PO ICIPIO POR EL CONTRATISTA
Ing. Luis Garcia Valencia
Director de EjecUcion jﬁupervisi()n de Obra C ngpo/Antomo Jiménez Lépez
r Contratista

Ing. Juan Carl& %a Osornio

Coordlnadord Construccion

Arq. Sarai Maria del Mar Velazquez
Arteaga
Supervisor de Obra

Lic. Maria Guadalupe Colin Olguin
Titular del Organo Interno de Control

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
telefono: (414) 2732327
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VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS ‘
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.
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REPORTE DE TERMINACION FiSICA DE OBRA

Siendo las 08:30 hrs., del dia 27 de Octubre del 2020, en el lugar que ocupa la obra:
“EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA,
TEQUISQUIAPAN, QRO”, se rednen: el Ing. Arq. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de
Supervisién y Ejecucion de Obras, la Arq. Sarai Maria del Mar Veldzquez Arteaga en su calidad
de Supervisor de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia Osornio en calidad de Coordinador de
Construccién, el C. Pedro Antonio Jiménez Lépez representante de la empresa C. Pedro Antonio
Jiménez Lépez., empresa contratista que llevo a cabo la ejecucion de los trabajos de obra, a fin de
realizar la verificacion de la terminacién de los mismos pactados en el contrato No.
MTQ.SDUVOP.FORTALECIMIENTOFINANCIERO.AD.2020.43 modalidad a Precios Unitarios y
Tiempo Determinado por un importe total contratado de $ 3'085,000.00 (Tres millones ochenta y
cinco mil peso 00/100 M.N.) incluyendo L.V.A. con fecha de inicio dei 21 de Septiembre del 2020
y terminacion el 23 de Octubre de 2020; de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitacora,
el periodo de ejecuciédn real fue del 21 de Septiembre del 2020 y terminacion el 23 de Octubre de
2020, llevandose a cabo los trabajos correspondientes a la obra no quedando pendiente por ejecutar
trabajo alguno y derivado de la presente revision, el contratista solicita la autorizacion de la
programacion del cierre administrativo.

Se da por terminada la revision de campo concluyendo que es procedente la programacion para el
cierre administrativo del contrato con la estimacién No. 2 DOS (FINIQUITO).
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ARQ. SARAI MARIA DEL MAR VELAZQUEZ ARTEAGA C. PEDRO-ANTONJO JIMENEZ LOPEZ
SUPERVISOR DE OBRA C. PEDRO ANTONIO JIMENEZ LOPEZ

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOSﬁRCiA OSORNIO
COORDINADOR{D ONSTRUCCION

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
teléfono: (414) 2732327
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