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B W SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
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PRESIDENCIA MUNICIPAL TEQUISQUIAPAN

REPORTE DE TERMINACION FiSICA

Slendo las 9.00 hrs., del dia 17 de Enero de 2020, en el lugar que ocupa la obra “1ERA ETAPA DE
~ SUSTITUCION DE ALUMBRADO PUBLICO POR TECNOLOGIA LED EN EL MUNICIPIO DE
» TEQUISQUIAPAN,QRO”. En Cabecera municipal, Tequisquiapan, Qro., se reunen Ing. Luis
g EnR _;' . Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucion de Obra, Ing. Juan Carlos Garcia Osornio,

Constructora Eléctrica Arriaga, S.A. de C.V. representado por C. Miguel Angel Arriaga Resendiz

f tomo empresa contratista, que llevé a cabo la ejecucion de los trabajos de obra, a fin de realizar la

‘ < ‘verificacién de la terminacion de los mismos pactados en el contrato MTQ.SDUVOP.ISN.IR.2019.71

~ = ‘por un importe total de $ 3,395,635.24 (tres millones trecientos noventa y cinco mil seiscientos

PWEINDIA (& Ui AP IGELEe
SClUNSID sauy el

= “treinta y cinco pesos 24/100 M.N) INCLUYE LV.A. con fecha de inicio del 02 de Diciembre de s
-2019 y terminacién el 17 de Enero de 2020; de acuerdo a las circunstancias documentadas en 8
_..-bstécora el periodo de ejecucién real fue del 02 de Diciembre de 2019 y terminacién el 17 de Enero o
f.‘ de 2020 y el monto total ejercido es de $ 3,395,635.24 (tres millones trecientos noventa y cinco 2.

EgE “mil seiscientos treinta y cinco pesos 24/100 M.N.) Llevandose a cabo los trabajos
- “correspondientes a la obra no quedando pendiente por amortizar cantidad alguna y derivado de la
presente revision, el contratista solicita la recepcion fisica de dichos trabajos correspondientes a la
construccion final, anexa bitacora debidamente cerrada. Con la presente acta queda totalmente
terminada esta obra, no habiendo adeudo alguno por parte del contratante asi como los compromisos
del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con los pagos
FECIDIAOS. ...
Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion de
terminacion del contrato con la estimacion No. DOS FINIQUITO, en la cual se considera el pago de
los trabajos requerido, los cuales fuejon realizados, correctamente analizados y determinados
conjuntamente, Supervision y Contrgtista, aceptando de conformidad el resultado financiero
reflejando en el Estado de cuenta y fdctura con sus deducciones correspondientes amortizando el
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-;__. Coordinador de Construccion, Arq. Luis Manuel Mancilla Zelaya, supervisor de obra y LRED



