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PRESIDENCIA MUNICIPAL

TEQUISQUIAPAN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA CONTRATANTE

OBRA: REHABILITACION DE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA 3RA ETAPA, EN EL BARRIO LA MAGDALENA,

TEQUISQUIAPAN, QRO.
NO, DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.GEQOYA18.IR.2020,23

Siendo las 9:00 horas del dfa 28 de Diciembre de 2020, se retinen en el lugar que ocupa la
obra que se denomina REHABILITACION DE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA 3RA
ETAPA, EN EL BARRIO LA MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QRO.” en la localidad de
LA MAGDALENA, Municipio de Tequisquiapan, Querétaro., el Ing. Luis Alberto Garcia

Valencia, Director de Ejecucion y Supervisién de Obra para llevar a cabo el acto de
Entrega-Recencion de los trabaios relativos a la obra antes mencionada y el

representando a MATERIALES Y MAQUINARIA

FERNANDOS, S.A. DE C.V. como empresa contratista con domicilio en

guien hace entrega de la obra.

Descripcion de las obras recepcionadas:

Cantidad Unidad Concepto
3,855.76 M2 Pavimento de adocreto de 8 cm de espesor F'c=350 kg/cm2, asentado
sobre cama de arena de 2 cm de espesor.
884.80 ML Guarnicion trapezoidal con dimensiones de 15 x 20 x 30 cm de seccidn,
concreto F'c=200 kg/cm2.
165.30 ML Suministro y colocacion de tuberfa PVC sanitaria de 20"de diametro serie
16.5 con cople y anillo integral.
240.70 ML Suministro y colocacion de tuberia PVC sanitaria de 12"de diametro serie
16.5 con cople y anillo integral.
464.65 ML Suministro y colocacion de tuberia corrugada de polietieno de alta
densidad con junta hermética y campana de 24" de didmetro.
1461.68 M2 Banqueta estampada y con color de 10 cm de espesor de concreto simple
F’c=150 kg/cm2.
316.90 M2 Banqueta estampada y con color de 10 cm de espesor de concreto simple

F c=250 kg/cm2, con acero de refuerzo 6.64.4.

Tiempo de ejecucion:

Los trabajos descritos en los parrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el
programa de obra registrado en el contrato No. MTQ.SDUVOP.GEQOYA18.I1R.2020.23
inserta en el programa RECURSO ESTATAL GEQ OYA 2018 (GEQ OYA 18) y se
terminaron en tiempo y forma el dia 22 de Diciembre de 2020.

Estado Financjero:
Las obras ejecu s por el contratista MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A.

DE C.V., bajo el Apntrato de obra No, MTQ.SDUVOP.GEQOYA18.IR.2020.23, ascendieron
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a un importe de $11,997,426.85 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE é
MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N.) incluye |.V.A. ii
Cierre de Acta: r
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de g
Querétaro, se elabora la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION, misma que una vez o
leida por los representantes, a firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que
antecede, siendo las 09:33 horas del dia de su inicio. SE
Be
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FIRMAS g
POR EL CONTRATISTA
. C.P. FERNANDO QU Jml}éﬁ-EGRINO
Y SUPERVISION MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS, S.A.

DEC.V.
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS/GARCIA OSORNIO 1 i pata fings dsunte
COORDINADOR'RE CONSTRUCCION B

TITULAR DEL ORGANO WTERNO DE
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REPORTE DE TERMINACION FISICA DE OBRA

Siendo las 8:30 hrs., del dia 23 de Diciembre de 2020, en el lugar que ocupa la obra
“REHABILITACION DE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA 3RA ETAPA, EN EL BARRIO LA
MAGDALENA, TEQUISQUIAPAN, QRO..” EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA, Tequisquiapan,
Qro., se reunen Ing. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucion de Obra, Ing. Juan Carlos
Garcia Osornio. Coordinador de Construccién. Ing. Héctor | Martinez Olvera, supervisor de obra
y representando a MATERIALES Y MAQUINARIA
FERNANDOS, S.A. DE C.V. como empresa contratista que llevé a cabo la ejecucién de los trabajos
de obra, a fin de realizar la verificacion de la terminacién de los mismos pactados en el contrato No.
MTQ.SDUVOP.GEQOYA18.IR.2020.23 por un importe total de $11,997,426.86 (ONCE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N.)
incluyendo LV.A. con fecha de inicio del 27 DE JULIO DE 2020 y terminacion el 22 DE ENERO DE
2021; de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitacora, el periodo de ejecucion real fue
del 27 DE JULIO DE 2020 y terminacion el 22 DE DICIEMBRE DE 2020 y el monto total ejercido es
$11,997,426.85 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISEIS PESOS 85/100 M.N.) incluyendo LV.A. Llevandose a cabo los trabajos
correspondientes a la obra no quedando pendiente per amortizar cantidad alguna y derivada de la
presente revision, el contratista solicita la recepcion fisica de dichos trabajos correspondientes a la
construccion final, anexa bitacora debidamente cerrada.

Con la presente acta queda totalmente TERMINADA esta obra, no habiendo adeudo alguno por
parte del contratante asf como los compromisos del contratista hacia ésta, quedando de acuerdo con
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ncluyendo que es procedente la programacion de
.5 FINIQUITO, en la cual se considera el pago de los
alizados, correctamente analizados y determinados
a, aceptando de conformidad el resultado financiero

Se da por terminada la revisién de campo
terminacién del contrato con la estimacion
trabajos requerido, los cuales fueron
conjuntamente, Supervisién\y Contrat
reflejando en el Estado de€lenta y f

total del anticipo de obra/otofgada, 47 .. ovieiie e JOT TR e eus oSSR R S
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ING. LUIS ALBERTO GARGIA VALENCIA ~ CP.-EERNANDO QUIJADA FEREGRINO
CION Y REPRESENTANTE LEGAL

OBRAS

DIRECTOR DE EJE
SUPERVISION
l

ING. JUAN CAR
COORDINADOR

GARCIA OSORNIO e por Bao
CONSTRUCCION s -

ING. HECT ARTINEZ OLVERA
SUPERVISOR DE OBRA

Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
Teléfono: (414) 2732327



