SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA CONTRATANTE

OBRA: URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA

GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO
NO. DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.ISN2020.IR.2020.46

Siendo las 9:00 horas del dia 26 de Febrero de 2021, se reunen en el lugar que ocupa la
obra que se denomina URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA
LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO. En la
localidad: Hacienda Grande, Lagunita y Pedregal Municipio de Tequisquiapan, Querétaro.,
el Ing. Arq. Luis Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucién y Supervision de Obra
para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepcion de los trabajos relativos a la obra antes
mencionada y el representando a MATERIALES Y

MAQUINARIA FERNADOS, S.A DE C.V. como empresa contratista con domicilio en

quien
hace entrega de la obra.
Descripcion de las obras recepcionadas: %é é %
Cantidad Unidad Concepto -% % €3
287.70 ML Tuberia sanitaria 18" 2288
3,338.15 ML Tuberia Sanitaria 12"
2,540.08 M2 Empedrado empacado en Mortero

Tiempo de ejecucion:
os trabajos descritos en los parrafos anteriores se iniciaron conforme a lo citado en el

prégrama de obra registrado en el contrato No. MTQ.SDUVOP.ISN2020.IR.2020.46
Inserta en el programa ISN 2020 (Impuesto sobre némina 2020) y se terminaron en tiempo

y forma el dia 12 de Febrero de 2021.

Estado Financiero:
Las obras ejecutadas por el contratista MATERIALES Y MAQUINARIA FERNADOS, S.A

DE C.V. Bajo el contrato de obra No. MTQ.SDUVOP.ISN2020.IR.2020.46
Ascendieron a un importe de de $ 12, 997,595.81 (Doce millones novecientos noventa y
siete mil quinientos noventa y cinco pesos 81/100 M.N) INCLUYE L.V.A.
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
CONTRATISTA CONTRATANTE

OBRA: URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL. PEDREGAL Y HACIENDA

GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO

NO. DE CONTRATO: MTQ.SDUVOP.ISN2020./R.2020.46

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, se elabora la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCION, misma que una vez
leida por los representantes, a firman de conformidad, al calce y rubrican la hoja que
antecede, siendo las 09:30 horas del dia de su inicio.
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ARCIA OSORNIO
COORDINADOR DE CONSTRUCCION
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

REPORTE DE TERMINACION FiSICA DE OBRA

Siendo las 09:30 hrs., del dia 19 de Febrero de 2021, en el lugar que ocupa la obra:
URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN LAS COLONIAS LA LAGUNITA, AMPL.
PEDREGAL Y HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO. Se reunen: el Ing. Arq. Luis
Alberto Garcia Valencia, Director de Ejecucion y Supervisién de Obras, el Ing. Juan Carlos Garcia
Osornio en calidad de Coordinador de Construccion, el Arq. Carlos Eduardo Gonzalez Rivera en
su calidad de Supervisora de Obra; el representante legal de
MATERIALES Y MAQUINARIA FERNADOS, S.A DE C.V. empresa contratista que llevé a cabo la
ejecucion de los trabajos de obra, a fin de realizar la verificacion de la terminacion de los mismos
pactados en el contrato No. MTQ.SDUVOP.ISN2020.IR.2020.46 modalidad a Precios Unitarios
y Tiempo Determinado por un importe total contratado de $ 12, 997,595.81 (Doce millones
novecientos noventa y siete mil quinientos noventa y cinco pesos 81/100 M.N) INCLUYE L.V.A
con fecha de inicio del 26 de Octubre del 2020 y terminacién el 04 de Marzo de 2021; de acuerdo
a las circunstancias documentadas en bitacora, el periodo de ejecucion real fue del 26 de
Octubredel 2020 y terminacion el 12 de Febreo de 2021, llevandose a cabo los trabajos
correspondientes a la obra y derivado de la presente revisién, el contratista solicita la autorizacion
de la programacion del cierre administrativo.

Se da por terminada la revisién de campo concluyendo que es procedente la programacion para el
cierre administrativo del contrato con la estimacion No. 4 CUATRO (FINIQUITO).
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Calle Palmas No. 5, Col. Los Sabinos, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76750.
teléfono; (414) 2732327



