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CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DEL CONTRATO DE OBR'\A
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO No)
MTQ.SDUVOP.ISN2022.IR.2022.29, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ;
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE| |}\| |
DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. || [
JOSE ANTONIO MEJIA LIRA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. MARIO DORANTES
NIETO, REGIDOR SINDICO, C. PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIME’NEZ%

C NI

SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, ARQ. CUAUHTEMO
JAIMES UGALDE, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS
PUBLICAS, ASI COMO EL ING. ARQ. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO, Y POR LA OTRA PARTE EL C. A\
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, HACIENDOLO BAJO
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ASI COMO SUJETANDOSE LIBRE |
VOLUNTARIAMENTE A LO ACORDADO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES 27,

I.DE “EL MUNICIPIO”

1. Que el Municipio de TEQUISQUIAPAN, QUERETARO es un érgano de gobierno libre y
auténomo, con personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al
Estado de Querétaro, envestido de las atribuciones que le confieren el Articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Articulos 1, 5, 17 y 35 de la
Constitucion Politica del Estado de Querétaro y el Articulo 32, 33, 34, 44, 47, 48, 129y 130 la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificacion
y planes de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o a través de concesiones y
convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica
en el Articulos 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Articulos 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

3. Que las erogaciones derivadas del contrato No. MTQ.SDUVOP.ISN2022.IR.2022.
cubriran con recursos provenientes del fondo IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2022, mediante
oficio de aprobacion 2022GEQ01535, con una inversion de $2,376,000.00 (DOS, MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) con [.V.A. incluido para la
ejecucion de la obra: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA
LOCALIDAD DE BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO”, EN LA LOGALIDAD DE
BORDO BLANCO, TEQUISQUI N, QUERETARO. :/
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4. Que dentro de las facultades del Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de
Tequisquiapan, Querétaro, Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas de
Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, Secretario de Finanzas Publicas Municipales d
Tequisquiapan, Querétaro y Regidores del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro,
encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin de coordinarse para la efica
prestacién de los servicios publicos y el mejor ejercicio de sus funciones administrativas que \
requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el presente instrumento en lo
términos de lo previsto por los Articulos 2, 3, 27, 30, fraccién XVIII, 31 fracciones VIII, XX, , 33
fracciones VIII y XIII, 34, 47 fraccion V y XI, 48 fracciéon XV, 60 fraccién Xl de la Ley Organica| |
Municipal del Estado de Queretaro en vigor y el ING. ARQ. LUIS ALBERTO GAR J
VALENCIA, DIRECTOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, si
presente acuerdo de voluntades por ser el encargado del ramo.

5. Que con fecha 01 de Octubre del 2021, mediante Acta de Cabildo niimero: 01/2021
por el H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en su punto ¢
orden del dia rinde protesta el Licenciado José Antonio Mejia Lira a su encargo como Presidente
Municipal para la Administracién Municipal 2021-2024.Y derivado del PRIMER acuerdo de la
Sesion Extraordinaria de fecha 02 de Octubre de 2021 y en apego al Articulo 31 fraccion VIl
de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro el Lic. José Antonio Mejia Lira,
Presidente Municipal cuenta con facultad para suscribir instrumentos juridicos representando
al H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

6. Que el contrato se otorg6 a “EL CONTRATISTA” mediante el procedimiento de
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. MTQ/SDUVOP/ISN2022/IR/2022/29, de
conformidad con el Articulo 30 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro en vigor.

7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MTQ391001AU4 y su domicilio legal se 3
encuentra ubicado en CALLE PALMAS NO. 5, COL. LOS SABINOS, TEQUISQUIAPAN, \

QUERETARO, C.P. 76750.
Il. DE “EL CONTRATISTA”

I.1. Ser una PERSONA FiSICA de fecha de nacimiento
registrada de acuerdo a la legislacion mexicana y ante el Repictrn Ciuil Aal Mimjgipjo de

en el acta de nacimiento No. de fecha ante la fe
de quien acredita la personalidad con que ostenta mediante

tesuwnuinu uel avla ue naview anes mencionada.

[.2. Tener como Registro Federal de Contribuyentes signgdospor la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico.
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I1.3. Que se encuentra inscrito en el padron de contratistas que lleva la Secretaria Desarrollo
Urbano y Obras Publicas del Estado de Querétaro con numero y que dentro de la
clasificacién correspondiente de dicho padron tiene las especialidades 203 (AGUA, RIEGO-Y—
SANEAMIENTQ), 401 (VIALIDADES), 403 (AREAS VERDES Y RECREATIVAS), 90
(MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL), 908 (CONST. INTERIOR Y EXTERIOR), 909 (CONST
INTERIOR Y EXTERIOR)-.

Il.4. Que cuenta con la capacidad financiera y técnica para ejecutar de manera inmediata |la obra
materia de este contrato, en los términos aqui acordados y que se encuentra inscrito en el
Instituto Mexicano del Seguro Social y que su numero de Registro Patronal es

I1.5. Que es conocedor de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Cddigo Uéb{
Estado de Querétaro, y demas disposiciones legales aplicables en la realizacion, ej cuc}‘,n y

entrega de la obra publica materia del presente contrato. P

I1.6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente los inmuebles en los que se ejecutara la obra
a efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, por lo que no tiene
inconveniente alguno en ejecutar la obra pulblica para la que se le contrata.

I.7. Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en

ANTECEDENTES

I.1 En fecha 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 se celebrd el contrato de obra Publica a P /,aés
Unitarios y tiempo determinado identificado con el nimero MTQ.SDUVOP.ISN2022.IR.2022.29
ralahradn antre el Municipio de Tequisquiapan, Querétaro y C.

a través del cual “EL MUNICIPIO” se confiri6 a “EL CONIRAIISIA” |a obra [
denominada: “REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE |
BORDO BLANCO, TEQUISQUIAPAN, QRO” EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO,

TEQUISQUIAPAN, QRO.

I.2 “EL CONTRATISTA” se obligé a realizar los trabajos objeto del contrato en un plazo maximo
de 60 DIAS NATURALES, compréndido dentro del periodo del 14 DE NOVIENMBRE DE 2022 al

12 DE ENERO DE 2023.

o)
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1.3 Con fecha 02 de diciembre de 2022 se otorgd el anticipo “EL CONTRATISTA” y de

conformidad con el Articulo 54, fraccién | de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,

que a la letra dice: “Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion del

contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega
del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado”, se modifica el periodo

de ejecucion pactado en el contrato de origen.

CLAUSULAS

PRIMERA, DIFERIMIENTO DE PERIODO DE EJECUCION.- ambas partes, de comun ac
establecen que el presente CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO tierle poi
objeto diferir el periodo de ejecucién para la obra, estableciendo como periodo de ;ecumén
actualizado, en funcién de la fecha de entrega del anticipo, del 03 de Diciembre dea2022 al 31
de Enero de 2023.

SEGUNDA, PLAZOS PARA LA EMISION DE PAGO.- Las partes convienen en que los
trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
que abarcaran un mes, las que seran presentadas, impresas por “EL CONTRATISTA” a
“EL MUNICIPIO” en el domicilio indicado en la declaracion numero 7 de “EL MUNICIPIO”
en las oficinas destinadas a la Dependencia Encargada de la Ejecucién y Administraciéon
de la Obra Publica, del Municipio de TEQUISQUIAPAN, Querétaro. Para la revisién y
autorizacion de las estimaciones “EL MUNICIPIO” contara con un plazo no mayor de 15
dias naturales siguientes a su presentacién, en el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. “EL MUNICIPIO” cubrira las
estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 15 dias naturales
contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” presente la factura
correspondiente, lo anterior de conformidad con lo establecido en los Articulos 53
fraccion VI y 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro en vigor. En base a lo
anterior, la fecha de cierre administrativo es el dia 16 DE MARZO DE 2023.

\
AMBAS PARTES CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO, EL CUAL OBRA EN 5
(CINCO) HOJAS UTILES, RAZON POR LA CUAL LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE/DEL
MISMO, POR DUPLICADO EN UNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QU RETARO/A DOS
DE DICIEMBRE DE DOS MIL ¢

T
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municipiodetequisquiapan.gob.mx 414 273 2327 Palmas #5 Col. Lgs Sabinos, TEQUISQUIAPAN
Tequisquiapan, Querétaro. = =

Hoja 4/5
@ \




%; k MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO
‘ ’) SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

ﬂmuwm

W CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA PUBLICA
No. MTQ.SDUVOP.ISN2022.IR.2022.29.01

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO
2021-2024

CONTRATO DE ORIGEN No. MTQ.SDUVOP.ISN2022.IR.2022.29

“EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA”

|
:”’“;/ — s %

LICTJOSE ANTONIO MEJIA LIRA I
PRESIDENTE MUNICIPAL /EPRESENTANIt LEGAL DE LA EMPRESA
A~

CONTRATISTA

“_ LIC. MARI

ING. ARQ. LUIS ALBERTO/GARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION Y SUPERVISION
DE OBRAS/PUBLICAS

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO MODIFICATORIO No. MTQ.SDUVOP.ISN2022.IR.2022.29.01 PARA EL DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE
EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MTQ.SDUVOP.ISN2022.IR.2022.29,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 LAS CUALES
NO SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.

Hoja 5/5 i
® o 0 p

TODOS POR

municiplodetequisquiapan.gob.mx 414 273 2327 Palmas 5 Col. Los Sabinos, TEQUISQUIAPAN

Tequisquiapan, Querétaro.



